
监理日志（ ）

日期：2023 年 12月 20 日 天气： 晴

星期： 三 气温：-18—-5℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.尖草坪区广立机床设备厂四区屋顶 C 型钢檩条加固 L 型加固件，未加固爬梯厂房准备安

装标准的永久罩笼材料加工中，7#~10#厂房屋顶积雪开始人工使用背式吹风机进行吹雪。

2.晋源区北瓦窑村，今天并网成功 6 户，分别为: 牛殷桃，牛舍会，李建生，杨小明，牛

宝贵，韩巧云；截止目前并网成功有东庄村 4 户，赤桥村 1 户，古城营村 4 户，晋阳堡村 1 户，

东关村 1 户，北瓦窑村 13 户，共累计 24 户。总包单位在并网施工过程中，仍未按照监理部指

令通知的要求进行相关问题的整改闭合工作，包括支架组件安装直流电缆敷设逆变器安装等，

丁基胶带和板缝打胶不严存在防水渗漏的隐患，接地电阻测试和组串开路电压测试没有明细的

台账记录及自检记录。已明确要求限期完成，并汇报监理部负责人。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 7 人，外线 7 人 ；尖草坪区户用 0 人，广立

工商业 18 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 67 户约 2800KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

一、支架当日安装 0KW，累计完成 2711KW;

二、组件当日安装 0KW,累计完成 2670KW;

三、逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 74 台合计

2530.87KW。

四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2300.14KW。

五、并网当日 113KW，累计并网 892.55KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 43 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）：

广立已开工。

钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷



记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


