
监理日志（ ）

日期：2023 年 12月 28 日 天气： 晴

星期： 四 气温：-10—6℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.尖草坪区广立机床设备厂 2 区厂房屋顶 T 型加固件焊接，8#厂房屋顶组件低压电缆敷设

和环网接地安装，9#~11#厂房屋顶低压电缆敷设接地环网安装，15#厂房组件吊运并及时散开

放置；1#箱变挖沟电缆敷设以及套保护管，变压器内电缆头制作； 22#厂房屋顶安装组件安装

逆变器环网接地安装，施工人员地面焊接逆变器支架。

2.晋源区今日早上去北瓦窑村并网共 9 户。分别为: 牛映平，牛新会，牛保武，牛金根，

韩兔元，牛义中，牛瑞平，牛鹏涛，牛秋会。其中一户超压未成功，一户电表未装。逆变器问

题待逆变器厂家来恢复出厂设置。 下午去姚村镇并网 6 户: 刘牛牛 ，刘宏斌，刘高升，

张亚荣，冀鹏程，高俊强。 西峪村并网 4 户: 魏世昌，魏二屯，韩喜贵，韩峪姣 。

北邵村并网成功 4 户: 郭建强，梁林虎，王红俊，郭秀花；截止目前累计完成并网 57 户（今

日具体并网户数有待核实）。再次现场督促总包单位落实并网前监理通知单要求整改完成的部

分遗留问题必须在元旦后竣工验收前全部整改完毕，满足竣工验收要求。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 12 人，外线 7人 ；尖草坪区户用 0人，广立

工商业 37 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 71 户约 2900KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

一、支架当日安装 0KW，累计完成 2711KW;

二、组件当日安装 0KW,累计完成 2680KW;

三、逆变器当日安装1台合计21.67KW，累计安装79台合计2658.54KW。

四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2400.14KW。

五、并网当日 771.84KW，累计并网 2113.97KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 43 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）：

广立已开工。

一、钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW；

二、支架当日安装 0kW，累计安装 0 kW；

三、组件当日安装 500kW，累计安装 3050 kW；

四、逆变器当日安装 0台合计 0 KW，累计安装 5台合计 1600KW；



五、当日并网 0kW，累计并网 0 kW。
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本日现场监理工作
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