
监理日志（ ）

日期：2023 年 12月 30 日 天气： 雾霾

星期： 六 气温：-10—3℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.尖草坪区广立机床设备厂 2 区厂房屋顶 T 型加固件焊接和屋顶准备组件低压电缆线；

8#~11#厂房屋顶接地环网安装； 22#厂房屋顶桥架安装和组件低压电缆接入逆变器接头制作；

上午在尖草坪区项目部办公室召开监理例会，甲方设计晋源区尖草坪区施工单位分包单位负责

人参加会议，会议讨论决定 2#箱变基础下有供热管道，针对箱变现在实际情况施工单位邀请

第三方地勘检测单位对现在 2#箱变基础承载力进行实验检测，出具合格实验报告提供给设计

单位进行参考设计，保证箱变基础有合格的承载力。

2.晋源区今日早上去姚村镇大院附近组件安装验收，发现问题有未贴丁基胶带，板缝未

用双面胶条固定打胶，部分板缝密闭打不进胶，存在很大渗漏隐患，个别户主已有反映给总包

单位，总包承诺明年开春维修。应予提前控制避免遗留质量隐患。要求整改的焊缝焊瘤打磨防

腐漏刷长度不足防水漏刷一道等问题，个别部位仍存在。要求继续整改到位，否则竣工验收出

现问题责任自负。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 10 人，外线 3人 ；尖草坪区户用 0人，广立

工商业 37 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 71 户约 2900KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

一、支架当日安装 0KW，累计完成 2711KW;

二、组件当日安装 0KW,累计完成 2680KW;

三、逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 79 台合计 2658.54KW。

四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2400.14KW。

五、并网当日 0KW，累计并网 2136.98KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 43 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合

计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）：

广立已开工。

一、钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW；

二、支架当日安装 0kW，累计安装 4007kW；

三、组件当日安装 0kW，累计安装 3550 kW；

四、逆变器当日安装 0台合计 0 KW，累计安装 5台合计 1600KW；



五、当日并网 0kW，累计并网 0 kW。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员
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