
监理日志（ ）

日期：2024 年 01月 07 日 天气： 晴

星期： 日 气温：-12—2℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位在东区的一区四区厂房焊接加固；2#箱变交流低

压侧电缆头线鼻子安装；15#~17#厂房组件直流电缆敷设桥架安装，12#厂房接地地面安装；巡

视现场发现 17#厂房东侧屋顶爬梯护笼太窄，厂区内外架空电缆没有悬挂限高标牌，部分电缆

跨越屋顶时未设置桥架，逆变器未固定，个别导轨松动，14#厂房北侧电缆将屋檐压弯等问题，

已要求施工单位尽快进行整改。

2.晋源区今日早上去姚村镇测试两户的开路电压，测试结果为 702v，736v。现场和总包单

位质量管理人员强调要求做好剩余的七八户并网准备工作，包括剩余的接地电阻和组串开路电

压测试做好记录；已并网准备竣工验收的 58 户提供一户一验的资料文件，按监理通知单指令

要求做好现场消缺遗留问题的闭合工作。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 8 人 ，外线 3 人；尖草坪区户用 0 人，广立

工商业 23 人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0户约 0KW，累计获取

资源 70 户约 2830KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户

相应核减)；

一、支架当日安装 0KW，累计完成 2716KW;

二、组件当日安装 0KW,累计完成 2680KW;

三、逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 79 台合计 2658.54KW。

四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2400.14KW。电气配件下料。

五、并网当日 0KW，累计并网 2136.98KW。

其他：1、倒运材料 2、支架下料 3、排查解决 3 台逆变器

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0户约 0MW，累计获

取资源 43 户约 1.65MW）

一、支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；

二、组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

三、逆变器当日安装 0台合计 0KW，累计安装 9台合计 325KW。

四、并网当日 0KW，累计并网 225.77KW。

工商业（累计获取资源约 6.5MW）（已出图）：

广立已开工。

一、钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW；

二、支架当日安装 0kW，累计安装 4007kW；

三、组件当日安装 0kW，累计安装 4007kW；

四、逆变器当日安装 0台合计 0 KW，累计安装 12 台合计 3840KW；

五、当日并网 0kW，累计并网 0 kW。



其 他
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本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


