
监理日志（ ）

日期：2024 年 01月 10 日 天气： 晴

星期： 三 气温：-5—4℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位在一期的一区和三区厂房焊接加固；1#箱变基础

内接地制作安装；一期三区厂房屋顶组件直流电缆敷设，20#厂房屋顶桥架安装和直流电缆敷

设，一期厂房地面接地极重新制作安装；二期厂房屋顶正在吊运铺设通道踏板；一期屋顶环网

接地转角处连接中。

2.晋源区今日对北瓦窑村 16 户农户进行总验收，农户姓名为：牛斌龙，牛秋慧，牛爱春，

牛社会，韩兔远，牛金根，李银仙，牛映平，牛俊杰，牛瑞平， 杨会峰，牛鹏涛，许云，牛

银桃，牛它根，李建生；因冬季天气干燥寒冷无法对组件防水进行检查判断，即使有漏水的地

方因天气寒冷丁基胶带和结构胶无法进行修补，故组件防水需等待明年春天天气转暖后再进行

检查验收，除组件防水外其他部位质量符合图纸设计要求。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 9 人，外线 2 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 23
人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：安装完成 67 户，并网 58 户，并网合计 2658.54KW。

今日工作：整改后验收 16 户，整改 10 户。姚村立柱混凝土基础浇筑。

2、 太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。

今日工作：末施工

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）

今日工作：钢梁加固安装 30 件，累计安装完成 330 件；光伏区接地整改，1#
箱变本体接地连接，桥架安装，直流电缆敷设，通道踏板吊装敷设。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


