
监理日志（ ）

日期：2024 年 01月 18 日 天气：阴转晴

星期： 四 气温：-5~~2℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
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1.尖草坪区广立机床设备厂二期 7#厂房加固单位在桁车吊机身上方安装防护栏杆使用桁

车移动来对屋顶檩条加固 L 型加固件，5#6#厂房屋顶檩条加固 L型加固件，6#厂房屋顶采光板

区域使用红色油漆进行警示标记，屋顶施工人员对组件进行固定，低压电缆及桥架往屋顶吊运；

一期屋顶环网接地按照图纸整改中，桥架盖板安装固定，一区外线电缆防火桥架安装和整改中，

巡查发现个别地方存在缺少接地扁铁和转角处缺少圆弧形接地扁铁连接件，桥架内部分地方缺

少防火材料封堵，已要求其尽快进行整改。

2.晋源区今日去赤桥村做竣工一户一验。存在问题为防火泥封堵至今未做，扁铁圆钢未更

换为角钢返工，金属软管部分缺失。双色漆未刷到顶。均为共性问题在其他工队班组已经反复

出现，在竣工验收前仍未能按要求整改到位，对总包单位现场管理人员下达责令整改的口头通

知。不满足验收要求，遗留不合格项，自检未完成不要报监理部门验收。下次再出现此类问题，

报监理部负责人同意下发考核处罚单。

施工
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施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 8 人，外线 4 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 16
人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：安装完成 68 户，并网 58 户，并网合计 2136.98KW。

今日工作：支架当日安装 10KW，累计安装约 2736KW；

变压器立杆上支架安装、拉线。

组织班组现场盘点支架钢材量；整改 3户。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43户，并网 7户，并网合计 283.2KW。

今日工作：末施工

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）

今日工作：一期屋顶环网接地整改，桥架盖板安装固定，外线防火桥架整改。

二期屋顶组件固定，低压电缆桥架吊运，二期 5#6#7#厂房 L 型加固件今日加固

21 件，累计加固 21 件。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


