
监理日志（ ）

日期：2024 年 01月 24 日 天气： 晴

星期： 三 气温：-15~~0℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.尖草坪区广立机床设备厂二期 1#~4#厂房加固单位对屋顶檩条加固 L型加固件，屋顶未

施工，等待导轨材料到场。一期箱变高压接入。晚上在尖草坪区材料堆放点进行组件到货检测。

2.晋源区姚村变压器自检，温润生用户组件安装中，巡视检查存在质量问题的用户正在

整改中。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 6 人，外线 5 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 18
人。

施工部位：

1、 太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 60 户，并网合计 2237.87KW。

今日工作： 变压器自检，户用组件安装。

其他：1、组织班组盘点剩余支架钢材。

2、整改 6 户。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。

今日工作：末施工 。

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：

今日工作：一期箱变高压接入。二期 1#~4#厂房屋顶 L 型加固件今日加固

60 件，累计加固 351 件。晚上在尖草坪区材料堆放点进行组件到货检测。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


