
监理日志（ ）

日期：2024年 02月 29 日 天气： 多云

星期： 四 气温： 5~~-8℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.尖草坪区广立机床设备厂， 二期 4#厂房屋顶组件吊运及安装，现场施工人员 9 人，带

班 1人，队伍管理人员 3人；一期 1#箱变 5台逆变器和 2#箱变 7台逆变器全部完

成并网发电；甲方上电管理人员巡视检查广立二期现场，要求尽快落实完成屋顶爬

梯护笼标准化安装。

2.晋源区施工单位项目部管理人员全部在岗，施工人员暂未到场，施工单位项目部整理已

开工未并网工作面情况、按甲方要求整理安全和项目部人员信息准备上报资料、排布工期计划、

整理修改工程同步资料，上电管理人员巡视检查晋源区姚村高压变压器现场，要求变压器上张

贴标识标牌、变压器围栏悬挂安全标牌、变压器保护膜清理干净、变压器箱进入线孔封堵严密

等具体要求，针对晋源区已开工未完成工作面还未组织施工人员入场，特下发监理联系单（编

号 008）要求施工单位尽快组织施工人员入场安排施工。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 0 人 ，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立

工商业 10 人。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 65 户，并网合

计 2594.82KW。

今日工作：施工单位项目部整理已开工未并网工作面情况、按甲方要求整理

安全和项目部人员信息准备上报资料、排布工期计划、整理修改工程同步资料，

甲方巡视现场提出具体要求，下发监理联系单（编号 008）。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7户，并网合

计 283.2KW。

今日工作：未施工。

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：

今日工作：广立二期 4#厂房屋顶吊运组件及安装，甲方巡视现场提

出屋顶爬梯护笼标准化安装要求，一期已全部完成并网发电。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


