
监理日志（ ）

日期：2024年 03月 07 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 9~~-5℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1：尖草坪区广立机床设备厂，二期 4#厂房组件吊运及安装 0.1MW，箱变基础底部灰土拌

合平整，6#厂房屋顶内部檩条加固 L 型加固件，组件施工人员 8 人，钢结构加固人员 3 人，外

线施工人员 3 人，无安全事故发生；1#屋顶爬梯存在安全隐患要求施工单位尽快安装标准化爬

梯护笼。

2：晋源区外线领取 3 块电表，安装并网箱并制作电缆终端头。外线 4 人。未发现安全隐

患。参加甲方会议，要求总包单位对进场钢材进行相关的实验检测。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 0 人 ，外线 5 人，厂家 2 人，维保人员 3 人；尖草

坪区户用 0 人，广立工商业 14 人。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 65 户，并网合计 2594.82KW。

今日工作：领取电表制作电缆头。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。

今日工作：未施工。

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：

今日工作：广立二期组件吊运安装，箱变基础底平整，屋顶檩条加固。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


