
监理日志（ ）

日期：2024年 03月 12 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 10~~0℃
工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1：尖草坪区广立机床设备厂，二期 2#厂房屋顶加固已完成沟通工作可开始加固施工，5#~6#

厂房屋顶内部檩条加固 L 型加固件，1#~4#厂房桥架和直流电缆备料中，钢结构加固人员 3 人，

无安全事故发生；下午召开监理例会和安全培训学习。

2：晋源区处理姚村、北瓦窑 3 户并网箱跳闸；北邵村落实复查验收（子单位工程验收）

存在的问题整改。防水施工的双面胶条、丁基胶带由总包单位联系设计出具变更通知书，去

现场统计农户雨雪天气渗漏点以便督促工队落实，防止留下渗漏隐患。施工人员 2 人。未发

现安全隐患。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

通号工程

局集团城

建工程有

限公司

施工人员：晋源区户用 0 人 ，外线施工人员 2 人；尖草坪区户用 0 人，广

立工商业 3 人。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 70 户，并网 65 户，并网 2.692MW。

今日工作：处理并网箱跳闸，户用整改复查。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。

今日工作：未施工。

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：

今日工作：广立二期桥架和直流电缆备料，屋顶檩条加固，召开监理例会和安

全培训学习。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


