
监理日志（ ）

日期：2024年 03月 14 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 18~~1℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1：尖草坪区广立机床设备厂，二期 3#厂房屋顶环网接地敷设约 900 米，电

缆桥架敷设约 300米，箱变基础砌砖，施工人员 17 人，无安全事故发生。

2：晋源区北邵村盘点现场剩余支架钢材，北邵村继续整改存在的问题，

姚村新并网 3 户发电异常需催促报装手续推进。施工人员 1人，未发现安全隐患。

施 工

情况

施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：晋源区户用 0 人 ，施工人员 1 人；尖草坪区户用 0 人，

广立工商业 17人。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 70 户，并网 65户，并网 2.692MW。

今日工作：盘点剩余支架钢材，户用整改复查。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网

0.2832MW。

今日工作：未施工。

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：

今日工作：广立二期屋顶接地、桥架敷设，箱变基础砌砖。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


