
监理日志（ ）

日期：2024年 03月 29 日 天气： 扬沙浮沉

星期： 五 气温： 21~~4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区广立机床设备厂，赵家山今日进行 1 号地块边界补测，场地道

路平整，申请围栏材料计划，进行围栏施工准备，管桩材料已申请采购；二期箱变

和逆变器已协调到位，逆变器已发货，箱变 10天后发货。无施工人员施工。无安

全事故发生。

2、晋源区枣园头村敷设直流线缆施工约 70 米，找农户签订安全告知书，编

制北瓦窑村户用验收资料，外线整改。未发现安全隐患。

施 工

情况

施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：晋源区户用 2 人 ，外线 1 人；尖草坪区户用 0 人，广立

工商业 0人。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 70户，并网 65户，并网 2.692MW。

今日工作：直流线缆敷设，外线整改。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网

0.2832MW。

今日工作：未施工。

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：

今日工作：赵家山地块边界补测，围栏施工准备。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


