
监理日志（ ）

日期：2024年 03月 30 日 天气： 晴

星期： 六 气温： 22~~5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区广立机床设备厂，赵家山，场地道路平整，申请围栏材料计划，

进行围栏施工准备，管桩材料已申请采购；二期箱变和逆变器已协调到位，逆变器

已发货，箱变 10天后发货。无施工人员施工。无安全事故发生。

2、晋源区在东庄头村材料仓库监理人员同施工单位项目部管理人员进行现场

消防演练，安全员对火灾发生的经过、灭火器材选用、灭火器材使用、注意事项、

火灾发生后上报流程、灭火后处理等知识进行讲解，然后进行点火、灭火、灭火后

处理。对枣园头村郭文户进行检查，接地电阻值为 0.84 欧姆，符合设计要求，存

在问题有：支架有漏焊、焊渣漏敲、直流线缆散乱、未使用扎丝绑扎、组件缝隙漏

胶、组件垫片不平整、逆变器和并网箱线管口未做防火封堵、接地焊接面搭接不够、

接地未刷漆，以上问题已要求施工单位尽快进行整改，整改合格后报验。未发现安

全隐患。

施 工

情况

施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：晋源区户用 2 人 ，外线 1 人；尖草坪区户用 0 人，广立

工商业 0人。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 70户，并网 65户，并网 2.692MW。

今日工作：消防演练。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网

0.2832MW。

今日工作：未施工。

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：

今日工作：赵家山施工道路平整，。

其 他



事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


