
监理日志（ ）

日期：2024年 04月 04 日 天气： 阴转晴

星期： 四 气温： 18~~6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区广立机床设备厂，宇文村张兴旺户由于邻居不同意线缆从其屋

顶经过，沟通无果的情况下今日将线缆进行改移；赵家山项目管桩材料采购中，围

栏材料已到场；二期等待逆变器和箱变设备到场暂无施工人员；一期 2#箱变作业

平台材料已准备好，等待施工人员清明节返回后进行整改。无安全事故发生。

2、晋源区检查户用验收资料，西峪村现有约 10户存在不合格的地方进行刷

漆、接地线、防火封堵、防水补胶等事项整改。截止目前已完成户用：1 队北瓦窑

等村共 39户、3 队姚村 14 户交、直流侧已整改验收完成。6 队北邵村 6 户还需进

一步复查个别地方整改情况。未发现安全隐患。

施 工

情况

施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：晋源区户用 3 人 ，外线 0 人；尖草坪区户用 3 人，广立

工商业 0人。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 70户，并网 69 户，并网 2.74MW。

今日工作：编制户用验收资料，西峪村直流侧整改。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网

0.2832MW。

今日工作：未施工。

广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：

今日工作：宇文村张兴旺户线缆改移。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙



记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


