
监理日志（ ）

日期：2024年 05月 15 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 25~~11℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 50人，机械设备有: 挖机 3 台、铲车 3 台、

2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登

高车 4 台、随车吊 1 台。管桩材料到场（共计 5000 根一万五千米），支架钢材到

场（共计 980.4 吨）。今日压桩 0 根（共计 2781 根），二期目前可打桩的场地下

可能有水管存在正在确认中。1队今日安装大棚立柱 69 根（1~13#大棚，立柱共计

688根），2队今日安装大棚支架顶部构件和檩条整改（立柱共计 308根）。巡视

现场发现个别支架立柱底座焊接未满焊、有一个焊机未接地、个别支架檩条现场安

装使用 U 型卡与设计要求螺栓连接不符，已要求施工单位进行整改；对现场支架

防腐涂刷、焊渣清理、斜梁角度进行检查，符合设计要求。

2、尖草坪区广立二期等待电网审图后并网，2#厂房屋顶檩条进行加固完成

80%。

3、晋源区巡查现场，和设计单位对接普国设计图。已完成：69户交、直流侧

已整改验收完成（组件防水除外）。

4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

施 工

情况

施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：晋源区户用 0 人 ，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场

施工 53 人。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。

今日工作：巡查现场，和设计单位对接普国设计图。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成11户，并网7户，并网0.2832MW。

今日工作：未施工。

工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：广立二期 2#厂房屋顶檩条进行加固；赵家山项目机械场地



平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修，

大棚支架焊接、防腐、安装。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


