
监理日志（ ）

日期：2024年 06月 01 日 天气： 晴转阴

星期： 六 气温： 32~~18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 30人，机械设备有: 挖机 2 台、铲车 2 台、

2 台翻斗、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、打桩机一台、引孔机一台、登

高车 4 台、随车吊 1 台、起重机 1 台。管桩材料到场（共计 5333根 15999 米），

支架材料到场（共计 1201.31 吨）。今日压桩 80 根（截止目前共计 3522 根）。1

队石队 11人今日焊接立柱底部、地面拼装大棚支架、安装 1 个大棚支架顶部檩条

（18个大棚、立柱共计 880根，4 个大棚已全部完成），2 队李队 3 人今日焊接立

柱根部（16个大棚、立柱共计 820根，0 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人加工

焊接柱头（4个大棚、立柱共计 158根、0个大棚全部完成），4队王队 11 人今日

焊接立柱根部、立起 1 个大棚（6个大棚、立柱共计 236根、0 个大棚全部完成），

5 队张队 6人今日焊接立柱根部（5 个大棚、立柱共计 282 根、0 个大棚全部完成）。

巡视现场发现打桩施工人员在现场施工时未佩戴安全帽，已立即要求佩戴安全帽，

在现场对施工单位管理人员和施工人员进行安全教育，要求加强安全管理；对现场

打桩、支架焊接、拼装、防腐涂刷、焊渣清理、螺栓连接、檩条安装进行检查，符

合设计要求。

2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶施工方案确定中；二期等待并网。

3、晋源区普国光伏、养殖场对接设计院，采购底板等辅材。已完成：69户

交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。

4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

施 工
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施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：晋源区户用 0 人 ，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场

施工 30 人。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。

今日工作：普国光伏、养殖场对接设计院，采购底板等辅材。



2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成11户，并网7户，并网0.2832MW。

今日工作：未施工。

工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：广立一期混凝土屋顶施工方案确定中；二期等待并网；赵

家山项目机械场地平整、场地碾压、大棚区域测量放点、桩点位置测

量放点、道路整修，大棚支架加工、焊接、防腐、安装、打桩。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


