
监理日志（ ）

日期：2024年 08月 03 日 天气： 小雨

星期： 六 气温： 32~~21℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
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1、太原市今日上午十点开始下小雨，全天下雨中，下雨后现场停工。

2、尖草坪区赵家山项目，机械设备有 7 台；昨天夜间由小店区王屋仓库运至

赵家山工地逆变器 269台（累计 269台）。二期环网接地沟开挖 1 台小挖机今日挖

28米（累计 948米），接地扁铁敷设焊接防腐 10米（累计 437米），外线电缆沟

1 台小挖机开挖今日开挖 19 米（累计开挖 331 米）；后墙背板安装 6 人；龙骨安

装 8 人；1 队石队 5 人今日安装组件 11 块（累计 4237块），2 队李队 4 人今日安

装檩条 5 根（16 个大棚、立柱共计 820 根，16 个大棚已全部完成）；4 队王队 5

人，升降机入场调试机械、大棚地面整平（11 个大棚、11 个大棚全部完成），对

现场环网接地沟、外线电缆沟、组件、檩条安装进行检查符合设计要求；下雨后部

分大棚地面、道路、沟内被雨水冲刷沟壑或者沉陷，施工单位整改中；要求施工单

位增加施工人员加快施工进度；对逆变器进行检查，资料齐全、外观包装完好。

3、尖草坪区广立一期混凝土屋顶 7人今日安装彩钢瓦 36块，完成 78%；二期

质量问题整改中。

4、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：导

轨安装 100KW（累计 700KW）；围栏下料安装。

5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

6、上午在金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设单位设计单位监理单位

分包单位外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 057）。
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施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：水屯营工商业 8人 ；尖草坪区现场施工 26 人。

施工部位：

1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网

69 户，并网 2.74MW。

今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯



营村工商业：夹具导轨安装；围栏安装，参加监理例会。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网

0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。

今日工作：户用问题整改。

工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：广立一期彩钢瓦安装；二期质量问题整改。尖草坪区赵家

山项目后墙背板安装，环网接地沟开挖，接地扁铁铺设焊接，外线电

缆沟开挖，组件、檩条、龙骨安装，参加监理例会。

其 他
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本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


