
监理日志（ ）

日期：2024年 08月 15 日 天气： 阴

星期： 四 气温： 29~~20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有 13台；目前光伏板安装累计 7528块（累

计完成 54%）。一期东侧 5 队葛队 5 人安装檩条及连接件；2 队石队 8 人安装组件

125块，敷设直流电缆和组件间地线；二期沟西侧 1 队孙队 5 人接地扁铁敷设焊接

安装组件 68块；二期在杏树林南侧 3 队张队 10人安装组件 81 块及组件排列调整；

二期在最南侧水库 4 队高队 8 人安装组件 68块。二期环网接地沟 1 台小挖机开挖

及部分回填（累计完成 69.5%）；接地扁铁焊接防腐刷漆；二期箱变段电缆沟开挖；

二期汇流箱、逆变器安装；后墙背板安装 6 人；龙骨安装 9人；对现场环网接地沟

开挖、组件、檩条连接件安装、接地焊接进行检查符合设计要求；现场施工人员不

足施工进度滞后，要求施工单位继续增加施工人员加快施工进度；上午对大棚支架

进行（编号 8/10/12/17/18/19，累计验收 63 个）验收，检查存在问题有个别檩条

螺栓紧固不牢固、檩条平整度较差、个别柱头防腐漆漏刷、立柱底部焊接有遗漏、

个别檩条弯曲，要求施工单位进行整改后继续报验。

2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架侧面彩钢瓦材料购买中，无人施工；二

期质量问题整改中。

3、交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇水屯营村工商业：4#、

5#厂房加固。10#安装导轨和检修通道，4#安装围栏。

4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。
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施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：水屯营工商业 24 人 ；尖草坪区现场施工 57 人。

施工部位：

1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网

69 户，并网 2.74MW。

今日工作：交城大棚配合设计改图，管桩材料准备。清徐东于镇

水屯营村工商业：导轨、围栏、检修通道安装，厂房加固。



2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网

0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW。

今日工作：户用问题整改。

工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：广立一期支架侧面彩钢瓦材料购买中；二期质量问题整改。

尖草坪区赵家山项目后墙背板、龙骨安装，组件、檩条、连接件安装、

接地焊接，直流电缆敷设，电缆沟、接地沟开挖及部分回填，汇流箱、

逆变器安装，大棚支架验收整改。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


