
监理日志（ ）

日期：2024年 08月 22 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 30~~17℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区赵家山项目，组件累计安装 7986块（累计完成 56%）；2 队石队

8 人螺栓紧固、直流电缆敷设；二期杏树南侧 3 队张队 8 人安装组件 89块；二期 4

队高队 6人安装组件 78 块；二期沟南 5 队葛队 5 人安装檩条和连接件；今日二期

南侧新到场 4 人安装组件 52块；一期中间新到场 5人安装组件 37 块上午都未佩戴

安全帽安全带已立即叫停下午都配备合格；二期外线单位 4人电缆沟底铺沙子；接

地扁铁焊接防腐，接地沟挖机开挖；龙骨安装 8人；二期人员不足严重影响计划工

期，要求施工单位继续增加施工人员；对组件檩条连接件安装、电缆敷设、接地焊

接防腐、电缆沟铺沙子进行巡视检查，符合设计要求。

2、尖草坪区广立一期三台通讯柜全部调试完毕工作正常；二期等待验收。

3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。清徐东

于镇水屯营村工商业：1#：加固完成 80%；导轨全部完成共计 709KW。2#:加固完成

100%；导轨全部完成共计 900KW。3#:加固完成 80%，焊接斜撑；导轨全部完成共计

413KW。4#：加固完成 100%；导轨全部完成共计 232.5KW。5#：加固完成 100%。导

轨全部完成共计 232.5KW。10#：加固完成 60%，安装连接板；导轨全部完成共计

975KW；下午对屋顶导轨（2#、3#、4#、5#、10#导轨）进行验收和实验室进行夹具

拉拔试验，拉拔力为 3.145KN，2.186KN，2.214KN,拉拔力符合设计要求，导轨存

在问题有个别螺栓孔打胶不饱满、导轨端头悬空距离偏大问题，钢爬梯焊缝存在漏

焊、焊渣未清理干净、未刷防腐漆问题，已要求施工单位进行整改。40*4 接地扁

铁进场刷黄绿漆；屋顶通道踏板安装；目前现场等待组件入场。

4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

施 工
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施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

施工人员：水屯营工商业 24 人 ；尖草坪区现场施工 50 人。

施工部位：

1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网



建 工 程 有

限公司

69 户，并网 2.74MW。

今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准

备。清徐东于镇水屯营村工商业：厂房加固、导轨验收整改，夹具拉

拔力实验，通道踏板安装，接地扁铁刷漆，等待组件入场。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网

0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

今日工作：户用问题整改。

工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：广立一期三台通讯柜全部调试完毕工作正常；二期等待验

收。尖草坪区赵家山项目组件、檩条连接件、龙骨安装，电缆沟、接

地沟开挖，接地扁铁焊接防腐，电缆沟铺沙子，直流电缆敷设。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


