
监理日志（ ）

日期：2024年 08月 30 日 天气： 晴

星期： 五 气温： 32~~19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区赵家山项目，组件累计安装 1783块（累计完成 68%）； 赵家山

一二期总人数 68 人，其中直流侧 48 人，外线单位铺设交流电缆 20人；一期 2 队

石队 6 人敷设直流电缆、2人檩条连接件补螺栓安装组件之间接地线；一期安装光

伏组件 15人。二期杏树南侧 3 队张队 4人安装组件；二期 4队高队 11 人安装组件；

二期沟南 5 队葛队 5 人安装檩条及连接件；二期中南侧 5 人安装组件；东南侧 5

人安装光伏组件，西南侧 6人安装组件；二期 3 人接地扁铁焊接防腐，接地沟、电

缆沟开挖；1台叉车运输组件；龙骨安装 8人；二期计划工期滞后，要求施工单位

合理安排加快施工进度；对组件、檩条连接件安装、直流电缆敷设、接地焊接防腐、

进行巡视检查，符合设计要求；巡视发现一处交流电缆敷设转弯处电缆沟深度不足，

以上问题已要求施工单位进行整改；目前现场缺少组件夹具，施工单位正在联系厂

家赶制中。

2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改、准备验收。

3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物

流园工商业：1#、3#、10#号厂房屋顶加固，接地扁铁刷黄绿漆敷设焊接防腐；箱

变基础施工，箱变基础地下水位高已联系设计解决中。

4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

5、下午金谷仓大厦召开监理例会和国家能源局下发安全质量文件学习，参加

人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理

例会会议纪要（编号 061）。

施 工
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施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

施工人员：晋中物流园工商业 16 人 ；尖草坪区现场施工 55 人。

施工部位：

1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网

69 户，并网 2.74MW。



限公司 今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准

备。晋中物流园工商业：厂房加固，接地扁铁刷漆敷设焊接防腐，箱

变基础施工，箱变基础地下水位高已联系设计解决中，参加监理例会。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网

0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

今日工作：户用问题整改。

工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：广立一期二期质量问题整改、准备验收。尖草坪区赵家山

项目组件、檩条连接件、龙骨安装，电缆沟、接地沟开挖，接地极和

接地扁铁焊接防腐，直流、交流电缆敷设，参加监理例会。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


