
监理日志（ ）

日期：2024年 10月 10 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 19~~4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 9 台，组件（总容量 13.42MW、22941

块）累计安装 21335 块（累计完成 93%）； 总人数 21 人。一期 1 台挖机开挖电缆

沟，安装汇流箱 4 人。二期沟内柱头焊接 1人，支架吊装焊接 8 人、起重机 1 台，

组件质量问题整改 5 人，经法系统走流程中。现场施工进度相比计划工期严重滞后，

要求施工单位增加施工人员加快施工进度。

2、交城组织设计和外线单位查看接驳点及接线路径。晋中物流园工商业：组

件到场 5760块，等待施工人员到场对组件拆箱进行验收后安排施工，等待施工人

员入场。中唐项目：3#6#围栏安装，4#5#焊接支架。巡视现场发现晋中物流园屋顶

爬梯口附近缺少通道，通道踏板接头缺少卡箍固定，中唐项目屋顶焊接多台焊机只

有一个配电箱，配电箱内无漏电保护器、无接地，两台焊接共同使用一个插板，焊

机接线端头无胶套防护，以上问题已要求施工单位进行整改。

3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

施 工
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施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：17 万 KW 项目 15 人 ；尖草坪区现场施工 21 人。

施工部位：

1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网

69 户，并网 2.74MW。

今日工作：交城组织设计和外线单位查看接驳点及接线路径。晋

中物流园工商业：组件等待材料验收，等待施工人员入场。中唐项目：

围栏安装，焊接支架。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网

0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

今日工作：户用问题整改。

工商业（累计获取资源约 21MW）：



今日工作：尖草坪区赵家山项目汇流箱安装，电缆沟开挖，支架

焊接拼装，组件质量问题整改，经法系统走流程中。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


