
监理日志（ ）

日期：2024年 11月 22 日 天气： 晴

星期： 五 气温： 11~~-3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作
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1、尖草坪区赵家山一期项目，机械设备 5台，总人数 8 人。一期补充地块逆

变器安装 5 台累计完成 100%。二期东侧椭圆管安装 1 个大棚累计完成 81，杏树林

北侧组件之间接地线安装 1 个大棚累计完成 76%。场地剩余方管材料倒运至其他项

目工地。巡视现场发现现场施工人员数量少，无人进行组件整改，已要求施工单位

尽快安排施工人员入场。

2、交城襄大养殖场 9人 16#17#连接板加固。

3、晋中物流园工商业：外线 2人，桥架安装 300米累计完成 75%。

4、中唐项目:外线 6 人，安装交流电缆桥架 80 米累计完成 90%，电缆沟回填

500 米累计完成 75%，电缆井砌筑、钢绞绳固定。巡视现场检查各施工作业面符合

设计要求。

5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

6、下午金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设、总包、监理、分包、外

线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 073）。

7、海南项目：儋州白马井镇 11月 22日户用共计验收 15 户，验收情况及问题

汇总如下：

1.陈家本 组件数量 45块 容量 24.75KW 固德威 逆变器 20K 一台；

验收存在问题：逆变器出线需加钢丝加固；并网箱无防雨罩；接地扁铁焊点及

个别斜撑焊点锈蚀，需清理焊渣做防腐。

2.陈家本（一） 组件数量 63块 容量 34.65kw 固德威 逆变器 30k 一台；

验收存在问题：（家中无人）

3.王德贞 组件数量 44块 容量 24.2KW 固德威逆变器 20k 一台

验收存在问题：

逆变器接线无号码管；立柱底座垫板上口防水缺一道；接地扁铁未刷漆；逆变

器并网箱出线口防火封堵不到位。个别斜撑/斜梁焊点锈蚀需做防腐。

4.木棠谭乐村文化室 组件数量 49块 容量 26.95kw 固德威 25K 一台



验收存在问题：

逆变器并网箱未做遮阳防雨罩；接地扁铁未刷黄绿漆；并网箱出线电缆需加钢

丝加固；电缆需加绝缘子；

5.王维壮 组件数量 28块 容量 15.4KW 固德威逆变器 15k 一台

验收存在问题：接地扁铁未刷黄绿色，焊点锈蚀需防腐；并网箱出线需做钢丝

加固；

6.王圣德 组件数量 40块 容量 22KW 固德威逆变器 20K 一台

验收存在问题：并网箱出线电缆需做钢丝加固；接地扁铁未刷黄绿漆；

7.积万村文化室 组件数量 28块 容量 15.4Kw 固德威逆变器 15K 一台

验收存在问题：

逆变器无号码管；并网箱无防雨罩；出线口防火封堵。电缆沿墙布置未使用绝

缘子；

8.积万村委会 组件数量 51块 容量 28.05kw 固德威逆变器 25k 一 台

验收存在问题：

接地扁铁搭接面焊点锈蚀需清理焊渣做防腐；并网箱无防雨罩；出线口防火封

堵不到位；部分檩条伸出组件长度小于 50㎜；

9.吴文德 组件数量 47块 容量 25.85kw 固德威逆变器 25K 一台

验收存在问题：

雨水管松动，需用卡扣固定牢固；出线电缆需做钢丝加固；直流侧电缆走线未

扎紧捆扎不牢；缺失接地扁铁引下点；组件与支架接地缺失一点；部分支架等镀锌

层脱落需做防腐。出线口防火封堵不到位；逆变器无号码管。

10.木棠镇蒌根村委会文化室 组件数量 49 块 容量 26.95KW 固德威逆变

器 25K 一台

验收存在问题：

逆变器故障，接头拔出；接地扁铁焊点锈蚀需做防腐；导水槽悬挑未做斜撑；

11.木棠镇蒌根村委会 组件数量 45块 容量 24.75KW 固德威逆变器 20k

一台

验收存在问题：

缺接地扁铁；北侧立柱缺柱间支撑；均无防风拉杆。



12.蒌根村小学 组件数量 100块 容量 55KW 固德威逆变器 50K 一台

验收存在问题：

接地扁铁松动未固定；逆变器并网箱出线口防火封堵不到位；直流侧电缆走线

下垂未捆扎牢固。

13.木棠镇梁宅村委会互联网运营中心 组件数量 63块 容量 34.65KW 固德威

逆变器 30K 一台

验收存在问题：

部分斜撑未满焊，逆变器并网箱出线口防火封堵不到位；电缆下垂需钢丝加固；

北立面缺柱间支撑。部分檩条伸出组件长度小于 50㎜。无防风拉杆。

14.木棠镇梁宅村委会文化室 组件数量 56 块 容量 30.8KW 固德威逆变

器 30K 一台

验收存在问题：

缺接地扁铁；立柱斜梁镀锌层脱落，焊点防腐透底需重做。

15.木棠镇高堂村委会 组件数量 50 块 容量 27.5KW 固德威 25K 一台

验收存在问题：

并网箱无防雨罩；逆变器并网箱出线口防火封堵不到位；pvc 管松动脱落，需

固定于墙面。电缆沿墙布置未用绝缘子固定；东侧一处组件与支架接地黄线脱落；

支架及立柱加劲板锈蚀严重，需做防腐；立柱底座垫板上口防水缺失一道。
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限公司

施工人员：17 万 KW 项目 17 人 ；尖草坪区现场施工 8人。

施工部位：

1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网

69 户，并网 2.74MW。

今日工作：交城襄大养殖场 16#17#连接板加固。

晋中物流园工商业：直流侧质量整改，箱变围栏安装完成。

中唐项目：安装桥架，电缆沟开挖。参加监理例会。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网

0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

今日工作：户用问题整改。



工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：尖草坪区赵家山项目一期逆变器安装。二期椭圆管安

装，组件之间接地线安装。场地剩余方管材料倒运至其他项目工地。

参加监理例会。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


