
监理日志（ ）

日期：2024年 12月 05 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 6~~-6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 4台，总人数 6 人。一期椭圆管安装 1 个

大棚累计完成 90%。二期椭圆管安装 1个大棚累计完成 85%。巡视现场各个施工作

业面符合设计要求。

2、交城襄大养殖场 19人，11#立柱加固，2台引孔机引孔 240 个（累计 2135

个）累计完成 48%，1 台打桩机打桩 240 根（累计 2050 根）累计完成 46%，对现场

桩顶标高桩间距垂直度引孔深度进行检查，符合设计要求。

3、晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。

4、中唐项目:施工人员 4 人，三层屋顶敷设交流电缆 200 米累计完成 53%，上

午外线电杆接火完成，电杆上断路器断开状态。巡视现场施工人员少，进度慢，要

求施工单位尽快增加人员。交城浩丰农牧有限公司（1.25MW）开工报审资料检查审

批。

5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

6、上海电力建设有限公司（建设单位）借调太原 17 万项目交城监理人员姜仁

波和蔡扣林两人到海南项目协助光伏监理工作，2024年 11 月 20日启程至 2024年

12月 05 日返程，圆满完成海南光伏项目监理工作。

施 工

情况

施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：17 万 KW 项目 23 人 ；尖草坪区现场施工 6人。

施工部位：

1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网

69 户，并网 2.74MW。

今日工作：交城襄大养殖场 11#立柱加固，引孔、打桩。

晋中物流园工商业：无人施工，等待接火。

中唐项目：敷设交流电缆，外线接火。

2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网



0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。

工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：尖草坪区赵家山项目一期二期椭圆管安装。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


