
监理日志（ ）

日期：2024年 12月 27 日 天气： 晴

星期： 五 气温： 4~~-11℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区赵家山项目，一期等待接火。

2、交城襄大养殖场加固 9人，直流侧 56 人，厂房斜撑加固今日完成一个厂房

共完成 9个厂房累计完成 56%；导轨整改，支架加工焊接。今日组件（型号 585Wp）

到场 792 块（0.463MW）累计到场 792 块（0.463MW），对组件外观质量和尺寸检查

符合设计要求，资料齐全。屋顶防护围栏材料入场。D3 厂房屋顶组件安装 52.5KW

共计 52.5KW 累计完成 10%，D15 厂房屋顶组件安装 79.4KW 共计 79.4KW 累计完成

10%。巡视现场各个施工作业面质量符合设计要求。

3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。

4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。

5、中唐项目:上午高压侧完成并网，检查发现箱变低压侧电缆接头线鼻子垫片

安装位置不均匀，紧固不牢固，在下午已经进行垫片更换，接头端重新紧固到位，

下午箱变低压侧完成送电，并网 1.547MW。巡视发现箱变围栏不稳固，箱变缺少

标识牌，已要求施工单位进行整改。

6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。

7、下午金谷仓大厦召开监理例会，参加人员有建设、总包、设计、监理、分

包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 078）。

施 工

情况

施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：17 万 KW 项目 65 人 ；尖草坪区现场施工 0人。

施工部位：

1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网

69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并

网 1.547MW。

今日工作：交城襄大养殖场，厂房斜撑加固。组件材料到场。彩

钢瓦屋顶导轨整改。支架加工焊接。组件安装。



新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。

交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。

中唐项目：并网 1.547MW。参加监理例会。

2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机

床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，

小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网

6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。

工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：尖草坪区赵家山项目一期等待接火。参加监理例会。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


