
监理日志（ ）

日期：2025 年 02月 27 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 13~~-6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患；电缆沟经过沟

边比较坡陡的地方采取黏土砖加固护坡的方案，施工单位黏土砖采购中；广立设备

厂光伏项目施工资料、设计图纸整理中准备移交。

2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目现场安全巡视检查，

现场无安全隐患，现场整理材料、维修保养机械，并网手续接入批复进度跟进，做

开工准备。

3、中唐和晋中物流园、17 万千瓦户用项目施工资料设计图纸整理中，中唐项

目试运行准备。

4、中唐项目上午建设、运维、监理、设计、总包、分包、外线单位管理人员

共同对现场进行检查验收，发现存在问题有接地扁钢搭接长度不够、未除锈刷漆、

线管口未防火封堵（全部楼栋），部分检修通道下夹具导轨缺失，易踩踏不稳（连

桥两边），彩钢屋面接地环网搭接处应全部采用焊接连接，爬梯表面存在锈蚀，全

部重新刷漆，爬梯口两边铁架切口应平直（全部爬梯），连桥部分焊接处断开，应

全部补焊刷漆，更换破损组件，所有汇流箱防火封堵未严密，缺少挂锁，汇流箱支

架焊接处未刷漆，汇流箱处交流电缆未设支架，应托起电缆，汇流箱处交流电缆 U

形卡有毛刺，电缆下应垫胶皮，箱变基础槽钢锈蚀应刷漆，抹灰面掉落，箱变围栏

未挂锁，标识标牌未贴，埋地电缆沟标识桩缺失，箱变围栏晃动不稳，支架切口未

防腐，以上问题已下发验收整改通知单要求施工单位尽快进行整改。

施 工
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施工单位 施工内容及进度

通 号 工 程

局 集 团 城

建 工 程 有

限公司

施工人员：17 万 KW 项目施工人员 5人 ；尖草坪区施工人员 0人。

施工部位：

1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网

69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并

网 1.547MW。



今日工作：对现场安全进行巡视检查。现场整理材料、维修保养

机械，接入批复跟进，做开工准备。施工资料审核。中唐项目试运行

准备，建设、运维、监理、设计、总包、分包、外线共同进行现场验

收整改。

2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床

设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小

计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。

一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。

工商业（累计获取资源约 21MW）：

今日工作：现场安全巡视检查。赵家山交流电缆沟护坡加固材料

采购中。广立设备厂施工资料、设计图纸整理中。

其 他

事项

本日现场监理工作

人员

陈渝 李建廷

记录人：李建廷 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标


