
监理日志（  ） 

日期：2024年 03月 05日                                   天气：小雨 

星期：二                                                 气温：1～10℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 
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理 

工 

作 

情 
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1、铁路西外线电缆沟开挖 2台挖机，施工人员 5人，监理人员现场测量电缆沟深度符合要求。

2、监理人员对铁路东大棚支架安装进行巡检，发现有电焊施工人员未携带特殊工种证件，找现

场管理人员安排随身携带特殊工种证件以备检查，施工人员 35人。侯家寨施工人员 5人。 

3、参加监理例会及北录树三碱厂营东南坊图纸会审及交底。问题有图纸设计无风导流缝，存在

风吹组件隐患，设计同意无防水要求的组件安装留 20毫米缝隙。 

4、与业主、总包单位沟通检查资料整改事宜。 

5、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。 

 
 

施 

工 

情 
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施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：小店区户用 2人、大棚 45人、尖草坪工商业 10人。 

施工部位：清徐县今日户用支架安装完成 0户，累计完成 1265户完成率 100%，

今日组件安装完成 0户，累计完成 1171户约 39.76Mw完成率 92.56%，今日逆变

器安装完成 0户，累计完成 1024户约 34.67Mw完成率 80.94%。今日并网 0户，

累计并网 13户 0.487Mw完成率 1%。下雨未施工。北录树一期：桩基完成 100％；

支架安装完成 100％；组件安装完成 100％；逆变器安装完成 100％；汇流箱安装

完成 100％；变压器施工完成 100％；直流电缆施工完成 99％；交流、控制电缆

施工完成 99％。并网完成 92%。 

小店区户用其中梁家庄村完成 21户，石沟村完成 7户，西柳林村完成 18户，南

马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计

552830kw。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇

流箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100％；支架安装完成 100％；

组件安装完成 100％；逆变器安装完成 39.7％；汇流箱安装完成 100％；变压器

施工完成 100％；直流电缆施工完成 72.7％；交流、控制电缆施工完成 15.5％；

线路施工完成 100％。侯家寨：桩基完成 100％；支架安装完成 17.1％；组件安

装完成 10.3％；变压器施工完成 100％。铁路东：桩基完成 100％；支架安装完

成 94.5％；组件安装完成 94％。 

广立一期已完成并网,剩余部分混凝土屋顶准备施工。广立二期正在施工，5.6.7

号厂房已完成直流侧施工，交流侧准备施工。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩       

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


