
监理日志（  ） 

日期：2024年 03月 22日                                   天气：晴 

星期：五                                                 气温：7～17℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 

监 

理 

工 

作 

情 

况 

1、监理人员对侯家寨大棚支架安装、王吴铁路东 1300亩大棚组件安装进行巡检。 

2、监理人员对王吴铁路西 300亩大棚电缆沟铺砂盖砖施工进行巡检。 

3、监理人员对北录树二期试桩基础开挖进行巡检。 

4、整理项目监理资料，按照业主要求对资料进行整改。 

 
 

施 

工 

情 

况 

施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：小店区户用 20 人、大棚 139 人、工商业 16 人、尖草坪区工商业 16

人。 

施工部位：清徐县累计完成 1265 户完成率 100%，组件安装累计完成 1171 户约

39.76Mw完成率 92.56%，逆变器安装累计完成 1026户约 34.79Mw完成率 81.10%。

累计并网 13户 0.487Mw完成率 1%。集义乡贾村堡已接火，预计下周一国网交流

测验收。北录树一期：桩基完成 100％；支架安装完成 100％；组件安装完成 100％；

逆变器安装完成 100％；汇流箱安装完成 100％；变压器施工完成 100％；直流电

缆施工完成 99％；交流、控制电缆施工完成 99％。并网完成 97%。闫家营一、二

期大棚：直流测建设单位清表中，围栏安装。 

小店区户用其中梁家庄村完成 21户，石沟村完成 7户，西柳林村完成 18户，南

马村完成 3 户，王吴村完成 1 户。并网情况：梁家庄村并网完成 15 户，共计

552830w。马练营小区条基完成 100%，支架安装 56.14%，组件安装 50.31%，汇流

箱安装 100%，变压器安装 100%。铁路西：桩基完成 100％；支架安装完成 100％；

组件安装完成 100％；逆变器安装完成 39.7％；汇流箱安装完成 100％；变压器

施工完成 100％；直流电缆施工完成 72.7％；交流、控制电缆施工完成 27.5％；

线路施工完成 100％。侯家寨：桩基完成 100％；支架安装完成 77.14％；组件安

装完成 24.7％。铁路东：桩基完成 100％；支架安装完成 100％；组件安装完成

98％。鸿汇通支架完成 100%，组件安装完成 100%。维修通道支架安装完成。外

线：铁路西交流、控制电缆施工完成 55％，汇流箱安装完成 100%；线路施工完

成 100％。侯家寨：变压器施工完成 100％，环网柜未施工安装，设备已生产，

等待现场条件具备协调发货。铁路东：变台安装完成 80%。 

广立一期已完成并网,现场爬梯已全部完成安装。广立二期正在施工，直流侧组

件除 2号厂房外已全部完成安装，桥架除 2号厂房外全部完成，接地扁铁敷设完

成，直流线缆敷设完成 64.94%；外线队伍交流线缆施工，箱变预计本月底到达现

场。赵家山土方及土地备案问题仍在处理中。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩       

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


