
监理日志（  ） 

日期：2024年 04月 16日                                   天气：晴 

星期：二                                                 气温：9～23℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 

监 

理 

工 

作 

情 

况 

1、监理人员对侯家寨大棚组件安装进行巡检，对交流电缆进场进行检查。 

2、监理人员对北录树三期工商业定位放线进行巡查。 

3、监理人员对北录树二期大棚管桩进场、桩基施工进行巡检。 

4、与总包单位一起在北录树三期工商业开展触电事故应急救援演练。 

5、监理人员对王吴铁路西大棚电缆敷设进行检查，发现汇流箱穿线管深度不符合要求，要求总

包单位加强质量管理，及时整改。 

6、监理人员对闫家营大棚桩基作业进行巡检。 

7、监理人员对乔武村电缆终端制作、电表安装进行巡查。 

 
 

施 

工 

情 
况 

施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：小店区户用 40人、工商业 5人、大棚 144人、尖草坪区工商业 28人、

清徐县户用 10人、工商业 7人、大棚 8人。 

施工部位：清徐县乔武村直流侧整改，贾村堡村直流侧剩余尾项施工。东于村配

电箱安装。北录树一期：直流测：目前现场桩基完成 100％；支架安装完成 100％；

组件安装完成 100％；逆变器安装完成 100％；直流电缆施工完成 99％。交流测：

汇流箱安装完成 100％；变压器施工完成 100％；交流、控制电缆施工完成 99％。

并网完成 95%。北录树二期：直流测：清表完成 100%，打桩完成 61.02%（270根）。

交流测：目前架空线缆施工完成 41％。北录树三期农业大棚：10#地块清表完成

95%，引孔完成 95%。北录树三期工商业厂房：7700㎡厂房夹具安装完成 25%；华

晋检测站爬梯焊接中。闫家营一期大棚：直流测：清表完成 100%。闫家营二期大

棚：直流测：清表完成 100%，打桩完成 100%（280根）。 

小店区马练营小区条基完成 100%，支架安装 100%，组件安装 90.7%，汇流箱安装

100%，变压器安装 100%。目前彩钢瓦支架、水槽支架已全部焊接完成。组件安装

总计 4540 块。目前逆变器、直流线缆已全部吊装完成。敷设直流线缆累计完成

2800米。逆变器安装累计 53台。(除需要整改的 15、 19号楼外全部安装完成）。

铁路西：桩基完成 100％；支架安装完成 100％；组件安装完成 100％；逆变器安

装完成 96.67％；汇流箱安装完成 100％；变压器施工完成 100％；直流电缆施工

完成 98％；交流、控制电缆施工完成 27.5％；线路施工完成 100％。侯家寨：桩

基完成 100％；支架安装完成 90.75％；组件安装完成 37.58％。铁路东：桩基完

成 100％；支架安装完成 100％；组件安装完成 100％，逆变器安装完成 74%。广

立一期 C250钢材已到场 1000米。18号厂房完成组件安装。广立二期今日已完成

二期直流线缆敷设；逆变器安装完成。赵家山管桩、支架第一批材料进场计划已

全部提交，防护围栏施工已经开始，3台铲车、2台挖机，3台渣土车进场施工，

进行道路扩宽，枯木清理，平整场地、进行周转材料场地准备等相关工作。准备

管桩进场。 

其 

事 
 

他 

项 

闫家营一期管桩到货 309根；北录树二期大棚管桩到货 204根； 

本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才       

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


