
监理日志（  ） 

日期：2024年 05月 06日                                   天气：小雨 

星期：一                                                 气温：11～23℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 

监 

理 

工 

作 

情 

况 

1、监理人员对北录树二期大棚支架安装进行巡检，发现檩条不平整、顺直问题，找现场管理人

员安排整改消缺。 

2、监理人员对闫家营一期大棚支架安装进行巡检，发现立柱头防腐不符合问题，要求即令其整

改消缺。 

3、监理人员对王吴铁路西大棚、鸿汇通进行巡检，发现无人施工。 

4、监理人员对侯家寨大棚外线电缆沟施工进行巡检，发现部分段电缆沟深度不够，已令其整改。 

5、监理人员对北录树三期大棚进场的支架材料进行检查，其尺寸、镀锌层厚度符合要求。 

6、监理人员对马练营小区电缆敷设、王吴铁路东大棚电缆沟开挖、侯家寨大棚电缆沟开挖进行

巡检。 

 
 

施 
工 
情 

况 

施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：小店区户用 12人、大棚 70人、清徐县户用 4人、工商业 30人、大

棚 117人 

施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。北录树

二期：直流测：1、2#地块支架试拼装（50套）；3#地块新进班组支架焊接中；

4#、5#、7#地块取消,新增地块设计已出通用图。交流测：架空线缆施工完成 41％，

变压器施工 73%，环网柜施工 30%（环网柜基础施工）。北录树三期农业大棚：

直流侧：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用；10#地块围栏安装 90%，（因地块业

主方一直灌溉既有葡萄园，水利主水渠也经过此地，目前正在进行降水作业，见

效缓慢，需重点关注此地块）。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直

流测：打桩完成 44.5%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：清表完成

100%，打桩完成 100%（整改中），支架拼装 60套。交流测：未施工。北录树三

期 7700 ㎡厂房：直流测：导轨安装 83.44%（500 米）。交流测：因杆塔位置处

于管桩堆放地暂无法立杆（逐渐倒运使用中）。华晋检测站厂房：直流测：7#厂

房夹具安装 100%，导轨安装 15%；8#厂房夹具安装 30%、9#厂房彩钢板防水打胶

完成 100%，夹具安装 100%，导轨安装 15%。（1500 米）。交流测：变压器安装

60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：厂房夹具安装 100%，导轨安装 100%，组件

安装 100%（0.46Mw）、整改。 

侯家寨：支架安装完成 90.75％；组件安装完成 52.7％（200块）；逆变器安装

完成 12.64％。 

其 

事 
 

他 

项 

北录树三期 7700㎡工商业直流电缆到货 9千米；华晋检测站工商业光伏组件到货 2.278Mw；上

闫村晋旺物流工商业光伏组件到货 0.46Mw、直流电缆到货 9.25千米 

本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才       

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


