
监理日志（  ） 

日期：2024年 11月 01日                                   天气：阴 

星期：五                                                  气温：5～15℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 

监 

理 

工 

作 

情 

况 

1、监理人员对龙家营大棚 4#地块进场的支架、管桩材料进行检查。 

2、监理人员对鸿鑫渔场地质勘察进行见证。 

3、与总包单位一起对鹅池大棚桩基施工进行验收。 

4、监理人员对 35KV开关站围墙基础砼浇筑进行旁站。 

5、监理人员对 35KV开关站接地网施工、外线基础钢筋笼加工制作、鹅池支架焊接、北东社村

大棚桁架安装进行巡检。 

6、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。 

 

施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：清徐县大棚 230人，龙家营大棚 20人，35KV升压站 5人。 

施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，

组件安装完成 100%，逆变器安装 70%（10台）。交流侧：汇流箱安装 80%，柱上

变完成 100%，箱变完成 90%。张闫村恒通牛棚：交流测：变压器施工 2台。张闫

村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 100%，支架安装 57%。杨李青鑫

润养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架安装 42%。北东社国万、壮富园养殖：直

流侧：桩基施工 100%，支架施工 100%，组件安装 47%。王答乡一期：直流测：打

桩完成 100%。支架完成 96%，组件安装完成 30%。南郜种植大棚：直流测：打桩

完成 64%。支架完成 42%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 79%。西谷种植大棚：直

流测：打桩完成 7%。杨李青昕辰立种植大棚：直流测：打桩完成 21.4%。龙家营

大棚：直流测：打桩完成 28%。35KV升压站：设备基础施工完成，预制仓安装完

成，SVG及电抗器安装完成。 
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项 

 

本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


