
监理日志（  ） 

日期：2024年 11月 15日                                   天气：雾 

星期：五                                                  气温：5～14℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 

监 

理 

工 

作 

情 

况 

1、监理人员对鹅池国鑫大棚支架焊接，桁架安装进行巡检。 

2、监理人员对御林园大棚支架焊接、龙家营大棚进行巡检。 

3、监理人员对恒通二期大棚组件安装、檩条安装、花架安装及外线施工进行巡检，发现施工人

员违章作业已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改。 

4、监理人员对王答种植大棚组件安装、直流线敷设、外线施工及逆变器接地安装进行巡检，发

现临时用电专项检查时发现逆变器接地（接地极不符合图纸要求实际长度为 120cm）。 

5、监理人员对南郜村大棚临时用电专项检查，组件安装及立柱安装进行巡检，发现组件安装未

拉通线且组件间隙不符合设计要求，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改，并对工人

进行技术交底。 

6、监理人员对杨立青大棚支架焊接、花架安装、檩条安装、组件安装及临时用电专项检查，发

现大棚未报验（支架）就进入下一道工序，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改（若

有下一次就按工序未报验考核处理）。 

7、监理人员对御林园、鹅池、龙家营、杨李青、王答村、南郜村、恒通二期等大棚进行安全检

查巡视，发现部分配电箱接地不符合要求，部分配电箱未做接地。部分配电箱接地不牢靠。 

8、前往金谷仓业主办公室参加开关站、外线设计交底。 

9、监理人员对 35KV开关站、外线施工情况进行巡视检查。 

10、与总包单位、运维单位一起对东青堆户用进行验收。 

11、参加业主管理会议及监理例会。 

12、监理人员对 35KV外线钢管杆基础砼浇筑进行旁站，发现未振捣即令其振捣并找现场管理人

员加强管理。 

 

施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：清徐县大棚 245人。 

施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，

组件安装完成 100%，逆变器安装 100%，直流电缆施工 1 千米，交流、控制电缆

施工 1500米。交流侧：汇流箱安装 80%，柱上变完成 100%，箱变完成 90%。张闫

村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安

装 5.8%（210块）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架安装 95%。

北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架施工 100%，组件安装

73%（200块）。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安

装完成 93%（0.2MW）。南郜种植大棚：直流测：打桩完成 98%（306根），支架

完成 65%（90 榀），组件安装完成 1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 100%，

支架安装 53%。西谷种植大棚：直流测：打桩完成 7%。杨李青昕辰立种植大棚：

直流测：打桩完成 66%（150根）。晓村：直流测：打桩完成 70%（280根）。龙

家营大棚：直流测：打桩完成 75%，支架安装完成 6%。35KV开关站：设备基础施

工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


