
监理日志（  ） 

日期：2024年 11月 18日                                   天气：阴 

星期：一                                                  气温：0～8℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 

监 

理 
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1、监理人员对鹅池国鑫大棚支架焊接，桁架安装进行巡检，发现桁架搭接处未满焊就焊接腹杆。

已口头通知整改。 

2、监理人员对鹅池国鑫大棚、御林园大棚、龙家营大棚、外线进行安全检查巡视，检查发现龙

家营个别施工人员高处作业未佩戴安全带，告知施工单位立即整改。 

3、监理人员对龙家营大棚施工现场进行巡视，检查现场施工质量，发现部分立柱焊接，焊渣未

清理就直接刷漆，告知施工单位立即整改。 

4、监理人员对杨立青大棚支架焊接、花架安装进行巡视，发现组件安装时未进行打胶处理。针

对此问题，已即刻要求现场管理人员和总包管理人员进行返工整改。 

5、监理人员对南郜村大棚柱头焊接、立柱安装、支架组装以及焊渣清理工作进行检查，发现柱

头焊接未达到满焊标准，未进行底漆处理，立柱的垂直度存在偏差，焊机未接地以及组件安装

时外露长度不足。针对以上问题，已要求现场管理人员立即采取整改措施。 

6、监理人员对王答村大棚支架、组件安装进行巡检，发现有大棚轮毂安装要求总包单位安排人

员检查整改。 

7、监理人员对龙家营大棚及 35KV开关站进行巡检，发现存在钢筋笼起止端箍筋不符合要求、

立柱头焊接不符合要求，已安排人员检查整改。 

8、监理人员对南郜村大棚组件、支架安装进行巡检，发现个别防腐底漆未刷未满焊，组件安装

位移等找现场管理人员安排整改消缺。 

9、监理人员对 35KV开关站、外线施工情况、侯家寨大棚送电情况进行巡视检查，发现外线钢

筋笼起止端箍筋不符合要求问题，已要求施工单位立即整改，完成后报验复查发现 G2塔基浇筑

时，个别处振捣不到位，已现场要求施工单位整改。 

 

施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：清徐县大棚 245人。龙家营大棚 88人，35KV开关站 10人。 

施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 1千米，交流、控制电缆施

工 1500米。交流侧：汇流箱安装 80%，柱上变完成 100%，箱变完成 90%。张闫村

雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装

14%（280块）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架安装 97%，组件

安装 13%（200块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架

施工 100%，组件安装 82%（200块），逆变器安装 37%（30台）。王答乡一期：

直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装完成 99%，逆变器安装 60%（20

台）。南郜种植大棚：直流测：打桩完成 99%，支架完成 76%（130榀），组件安

装完成 3%（180 块）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 100%，支架安装 68%（10

榀）。西谷种植大棚停工。杨李青昕辰立种植大棚停工。晓村：直流测：打桩完

成 100%（226根），支架安装 2%。鸿鑫渔场：直流测：打桩完成 4%（30根）。

龙家营大棚：直流测：打桩完成 75%，支架安装完成 10%（245 套）。35KV 开关

站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，SVG及电抗器安装完成。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


