
监理日志（  ） 

日期：2024年 11月 24日                                   天气：阴转小雨 

星期：日                                                  气温：1～9℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 

监 

理 

工 

作 

情 

况 

1、监理人员对龙家营大棚进行安全检查，督促施工单位加快施工进度。 

2、监理人员对南郜村大棚柱头焊接、立柱安装、檩条安装、组件安装、箱变基础施工及外线立

杆进行巡检，发现部分柱头焊接未达到满焊标准，且焊机未进行有效接地。已要求现场管理人

员立即采取整改措施。 

3、监理人员对晓村大棚支架焊接、桁架及花架的安装情况进行巡查。 

4、监理人员对杨立青大棚支架焊接、花架安装、桁架安装、桁架焊接、组件安装及外线施工进

行巡检，发现一名施工人员未按规定佩戴安全带，已下达罚款单处理。桁架焊接拼接方管长度

不符合规范要求，已要求现场管理人员及总包管理人员立即进行整改并消除缺陷。 

5、与总包单位一起对马家庄桩基施工进行验收，发现的问题已详细记录于验收单中。 

6、与总包单位、运维单位一起对南里旺户用进行验收。 

7、监理人员对杨李青养殖大棚外线施工箱变基础开挖深度进行检查。验收恒通二期箱变基础钢

筋绑扎间距符合设计规范要求。 

8、陪同业主巡视南郜村大棚支架安装、晓村支架安装、杨李青一至三期大棚施工情况。业主要

求现场监理及时发现问题，解决不了的问题汇报业主. 

9、监理人员对鸿鑫渔场进行巡检，发现刚进场直流侧安装人员未安全、技术交底，配电箱未接

地，电线有裸露，手持角磨机未有护罩，弦杆对接处末加垫板，以上问题均以责令整改。 

10、监理人员对 35kv开关站施工情况进行巡检。旁站 10KV外线 7#塔基浇筑施工，发现个别处

振捣不及时，已令整改。 

 

施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：清徐县大棚 299人。龙家营大棚 121人，35KV开关站、外线 15人。 

施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 2千米，交流、控制电缆施

工 1500米。交流侧：汇流箱安装 100%，柱上变完成 100%，箱变完成 97%，电缆

敷设 87%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：组件安装 33%（300块），

逆变器安装 25%（40KW5台、50KW 5台）。杨李青鑫润养殖：直流侧：支架安装

97%，组件安装 36%（1000 块）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：组件安装

95%（260块），逆变器安装 77%（10台），汇流箱安装 45%（5台）。王答乡一

期：直流测：组件安装完成 99%，逆变器安装 100%，直流电缆施工 15 千米。交

流测：交流测完成 41%。南郜种植大棚：直流测：支架完成 96%（220榀），组件

安装完成 12%（1000块）。鹅池国鑫：直流侧：支架安装 78%。西谷种植大棚停

工。杨李青昕辰立种植大棚停工。晓村：直流测：支架安装 37%（30榀）。鸿鑫

渔场：直流测：打桩完成 4%。御林园：直流测：支架安装 63%（9榀）。马家庄：

直流测：打桩完成 100%（120根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成 75%，支架

安装完成 32%（320套）。35KV开关站：设备基础施工完成，预制仓安装完成，

SVG及电抗器安装完成。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


