
监理日志（  ） 

日期：2024年 11月 27日                                   天气：阴 

星期：三                                                  气温：-4～5℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 
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1、监理人员对御林园大棚进行巡检。 

2、与总包单位、运维单位一起对北社村、西青堆村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记

录于验收单中。 

3、监理人员对龙家营大棚进行巡检，发现 5#地配电箱问题仍未整改，检查 7#进场管桩，符合

设计要求，同意进场使用，旁站 7#地桩基施工。 

4、与总包单位、运维单位一起对常丰户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。 

5、监理人员对杨立青一二三期大棚支架焊接、檩条安装、桁架焊接、组件安装、电缆沟开挖、

环网基础钢筋绑扎以及桩基施工进行巡检，发现打桩机未配备安全链条，箱变基础钢筋验收也

存在问题，已要求现场管理人员立即采取整改措施。 

6、监理人员对南郜一二三四期大棚柱头焊接、立柱安装、檩条安装以及组件安装进行巡检，发

现柱头焊接不充分，焊渣未清理，且未进行底漆处理，已下发通知单进行处理。 

7、监理人员对王答种植大棚直流侧施工及外线施工进行巡检。 

8、监理人员对马家庄大棚桁架焊接进行巡检，发现临时用电不符合规范要求，且焊机未进行接

地处理，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改并消除隐患。 

9、监理人员对晓村大棚桁架焊接、桁架安装、花架安装以及檩条安装进行巡检，发现部分花架

焊接不充分，已要求现场管理人员立即进行整改。 

10、监理人员对 35kv开关站施工情况进行巡检。检查外线施工情况时，发现发现个别施工人员

安全帽佩戴不规范，已令施工单位立即整改。 

 

施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：清徐县大棚 443人。龙家营大棚 109人，35KV开关站、外线 15人。 

施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 4.5千米，交流、控制电缆

施工 0.3 千米。交流侧：箱变完成 99%，电缆敷设 99%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、

佳晟养殖：直流测：组件安装 42%（290块），逆变器安装 39%。杨李青鑫润养殖：

直流侧：支架安装 97%，组件安装 62%（1200块）。北东社国万、壮富园养殖：

直流侧：逆变器安装 88%，汇流箱安装 77%（2台）。王答乡一期：直流测：直流

电缆施工 5千米。交流测：交流测完成 47%。南郜种植大棚：直流测：支架完成

96%（220榀），组件安装完成 18%（800块）。鹅池国鑫：直流侧：支架安装 78%。

杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：打桩完成 87%（50根）。晓村：直流测：支架

安装 67%（60榀）。鸿鑫渔场：直流测：打桩完成 4%。御林园：直流测：支架安

装 88%（16榀）。马家庄：直流测：打桩完成 100%。龙家营大棚：直流测：打桩

完成 75%，支架安装完成 42%（160套）。35KV开关站主变 10KV母线护罩安装，

电缆敷设安装接线，场地道路平整，预制仓台阶砌筑，北侧旧房拆除；35KV外线

G2塔地面组装，外线电缆沟挖掘；铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


