
监理日志（  ） 

日期：2024年 11月 30日                                   天气：多云 

星期：六                                                  气温：-2～7℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 

监 

理 

工 

作 

情 

况 

1、监理人员对御林园大棚进行巡检。 

2、与总包单位、运维单位一起对郝闫村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单

中。 

3、监理人员对龙家营大棚进行巡检，对 3#地 3个棚支架安装进行验收，发现个别立柱垂直度

偏差 2度，个别拉杆未安装，檩条安装不顺直，个别立柱间距误差 2公分。要求施工单位按验

收单内容整改。旁站 7#地桩基施工，卸车管桩损坏问题，发出通知单一份。 

4、监理人员对杨立青一二期大棚花架安装、檩条安装、桁架焊接、安装、箱变基础切墙及外线

施工进行巡视，发现花架、桁架未满焊，已要求现场管理人员立即进行整改。 

5、监理人员对南郜种植大棚柱头焊接、立柱安装、支架、檩条安装、组件安装、外线施工、箱

变基础施工进行巡检，发现个别柱头未满焊、焊渣未清理、防腐不足，檩条安装不平整、不顺

直、组件安装出现锯齿，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改消缺，验收 14个大棚支

架，支架验收所存在问题已记录在验收单中。 

6、监理人员对马家庄大棚桁架焊接进行巡检，发现焊机未接地、桁架拼接处未使用垫片，已要

求现场管理人员立即整改。 

7、监理人员对晓村大棚桁架安装、花架安装、檩条安装进行巡检，发现个别施工人员未使用安

全带及安全帽，已要求现场管理人员立即整改。 

8、监理人员对王答种植大棚接地环网施工、外线电缆终端制作、电缆敷设、方管焊接、斜撑焊

接进行巡检，发现方管未满焊、个别施工人员未戴安全帽，已要求现场管理人员立即整改。 

9、与总包单位一起对王答村、闫家营一期大棚电缆敷设及接地环网进行验收，发现有软管不符

合图纸会审及业主要求，找总包令其安排整改消缺，接地环网焊接未防腐即令其整改消缺。 

 

施工单位 施工内容及进度 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：清徐县大棚 453人。龙家营大棚 109人，35KV开关站、外线 15人。 

施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：直流电缆施工 4.5千米，交流、控制电缆

施工 0.3 千米。交流侧：箱变完成 99%，电缆敷设 99%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、

佳晟养殖：直流测：组件安装 57%（500块），逆变器安装 74%（40KW5台、50KW5

台）。杨李青鑫润养殖：直流侧：组件安装 100%（1200 块）。北东社国万、壮

富园养殖：直流侧：逆变器安装 88%（9台），汇流箱安装 86%（3台），直流电

缆施工 21%（5千米），汇流箱安装完成 100%。王答乡一期：直流测：直流电缆

施工 5千米。交流测：交流测完成 47%。南郜种植大棚：直流测：支架完成 77%，

组件安装完成 24%（1930块）。鹅池国鑫：直流侧：支架安装 78%。杨李青昕辰

立种植大棚：直流侧：打桩完成 100%（112根）。晓村：直流测：支架安装 83%。

御林园：直流测：支架安装 88%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 76%（100根），

支架安装完成 50%（150 套），组件安装完成 0.5%（0.1MW）。35KV 开关站道路

混凝土保养，北侧外围墙顶砌筑，预制仓电缆敷设安装，避雷针塔地面组装；35KV

外线 G3塔地面组装，外线电缆沟挖掘；铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


