
监理日志（  ） 

日期：2024年 12月 07日                                   天气：晴 

星期：六                                                  气温：-8～1℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 
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作 

情 

况 

1、监理人员对龙家营大棚进行验收，验收 2#地支架 2个棚，经检查提出问题檩条安装不顺直，

个别立柱垂直度偏差 1度，柱脚劲未焊，已要求施工单位整改。旁站学校西新增地块桩基施工。 

2、与总包单位、运维单位一起对温南社村户用验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。 

3、监理人员对杨立青三期大棚支架焊接、桁架焊接、接地环网施工进行巡检。 

4、监理人员对杨立青一期大棚直流电缆敷设进行巡检，发现有部分 MC4插头未断开，找总包令

其安排整改消缺。箱变基础砼浇筑未完成，找总包单位管理人员安排今天浇筑完成。 

5、监理人员对杨立青二期大棚支架焊接、桁架焊接、花架安装、组件安装进行巡检。 

6、监理人员对南郜村大棚檩条安装、组件安装、桩头防腐、外线施工、方管焊接进行巡检，发

现方管未满焊，个别施工人员未佩戴安全帽下处罚单一份。 

7、监理人员对晓村大棚组件安装、檩条安装进行巡检，发现个别施工人员未系安全带，已要求

现场管理人员立即整改。 

8、监理人员对北东社大棚电缆沟进行验收，铺砂盖砖质量符合设计要求允许回填。 

9、监理人员对恒通二期大棚直流测施工进行巡检，发现 MC4插头未断开，已要求总包管理人员

立即整改。 

10、监理人员对 35kv开关站及外线施工情况进行巡检。旁站 35KV外线 G5铁塔组立施工。检查

开关站施工现场时，发现个别施工人员安全帽佩戴不规范，已令整改。 

 

施工单位 施工内容及进度 

 

 

 

 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：清徐县大棚 527人。龙家营大棚 96人，35KV开关站、外线 44人。 

施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：组件安装 100%（800块），

逆变器安装 100%（50KW4台），直流电缆施工 100%（7千米）。杨李青鑫润养殖：

直流侧：直流电缆施工 63%（5 千米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：逆

变器安装 100%（9台），汇流箱安装 100%（3台），直流电缆施工 100%（5千米），

交流、控制电缆施工 50%（500 米）。王答乡一期：直流测：交流、控制电缆施

工 100%（3.8千米）。交流测：汇流箱安装 100%（2台）。南郜种植大棚：直流

测：支架完成 80%，组件安装完成 37%（500块）。晓村：直流测：支架安装 95%，

组件安装完成 25%（650块）。御林园：直流测：支架安装 90%。马家庄：直流测：

打桩完成 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：支架安装 90%，组件安装完成 9%

（1000 块）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 26%（200 根）。龙家营大

棚：直流测：打桩完成 91%，支架安装完成 73%（60套），组件安装完成 5%（0.2MW）。

35KV开关站预制仓电缆敷设安装、二次电缆接线，SVG设备等处接地网安装，监

控、照明灯线穿线管敷设，东侧外围墙抹灰施工；35KV外线 G5塔组立安装，已

完成；铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


