
监理日志（  ） 

日期：2024年 12月 13日                                   天气：晴 

星期：五                                                  气温：-9～2℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 
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理 

工 

作 

情 
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1、监理人员对龙家营大棚进行巡检，发现 2#地柱脚焊接，局部有漏焊，要求施工单位整改。

6#个别施工人员未戴安全帽，现场告知施工人员立即戴上安全帽。 

2、与总包单位、运维单位及业主单位对东于村户用进行验收移交，验收过程中发现的问题已记

录于验收单中。 

3、监理人员对年年丰大棚进场的管桩进行检查，对桩基施工进行巡检。 

4、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、安装及花架焊接施工、杨立青二期大棚组件安装、花

架安装及檩条安装、杨立青一期大棚直流侧施工及接地环网施工进行巡检。 

5、监理人员对南郜大棚立柱安装、组件安装、檩条安装、接地环网施工以及外线施工进行巡检，

发现南郜四期大棚施工工序未经验收即进入下一阶段，后立柱支架缺少平垫、纵向支撑未用连

接板连接、左右支撑未按设计要求安装，两名施工人员未佩戴安全帽及安全带。对此已发出通

知单并处以罚款。 

6、监理人员对马家庄大棚桁架焊接、花架焊接、檩条安装、桁架安装及接地环网施工进行巡检。

7、监理人员对晓村大棚组件安装进行巡检，发现个别施工人员未佩戴安全帽，已要求现场管理

加强监督。 

8、参加业主管理会议及监理例会。总包开工报审资料签字盖章，开关站资料签字报业主因边距

编号及开工报告等事宜退回重新报验。 

9、监理人员对 35KV开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查外线施工现场，发现个别施工

人员安全帽佩戴不规范，已令整改。现场督促施工单位尽快落实整改昨天通知单所提出的问题。 

 

施工单位 施工内容及进度 

 

 

 

 

通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：清徐县大棚 549人。龙家营大棚 118人，35KV开关站、外线 44人。 

施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：汇流箱安装 79%（5台），

交流、控制电缆施工 29%（500 米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：逆变器安装完

成 66%（5 台），交流、控制电缆施工 34%（1000 米）。北东社国万、壮富园养

殖：直流侧：交流、控制电缆施工 92%（300 米）。鹅池国鑫：直流侧：支架安

装完成 82%。南郜种植大棚：直流测：组件安装完成 79%（1000块），逆变器安

装完成 16%（10台），直流电缆施工 7%（5千米），柱上变安装 60%，交流电缆

20%（1千米）。晓村：直流测：组件安装完成 89%（600块）。御林园：直流测：

组件安装完成 11%（140块）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：组件安装完成 43%

（300 块）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 44%（94 根）。年年丰养殖

大棚：直流侧：打桩完成 10%（67根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成 91%，

支架安装完成 80%（60 套），组件安装完成 15%（0.6MW）。35KV 变电站：土建

部分：场区平整，室外预埋管焊接，10KV预制电缆井到场。安装部分：二次电缆

敷设和接线，场区内照明预埋管敷设，调度自动化屏柜安装，35KV电缆支架安装，

架空线路施工。35KV线路：10KV集电线路施工，电缆沟开挖。架设导线 G2-G4。 
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事 
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年年丰管桩今日进场管桩数量为 204根，长度 1632米。累计进场管桩为 884根，长度为 7072

米。总管桩数为 1154根，总长度为 9232米。西谷倒运罗家庄支架今日进场 122.041t共计：

307.594t。 

本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


