
监理日志（  ） 

日期：2024年 12月 14日                                   天气：晴 

星期：六                                                  气温：-9～0℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 
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1、监理人员对龙家营大棚进行验收，发现验收 5#地支架 6个棚，发现柱脚焊缝不饱满，局部

有漏焊，个别立柱垂直度偏差 1度，个别柱距偏差 3公分，檩条局部不顺直，部分檩条安装未

完成，要求施工单位整改。 

2、监理人员对鸿鑫渔场桁架焊接进行巡检，发现下弦杆与立柱相交处未四周满焊，已责令整改。 

3、监理人员对对马家庄、南郜、杨李青、晓村大棚施工进行安全检查巡视，发现个别施工人员

未正确佩戴安全帽，已让现场管理人员加强安全管理。 

4、监理人员对年年丰桩基施工、河图智能直流侧施工进行巡检。 

5、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、安装及花架焊接施工进行巡检，发现桁架未满焊已要

求现场管理人员立即整改。 

6、监理人员对杨立青二期大棚组件安装、花架安装及檩条安装、杨立青一期大棚直流侧施工及

接地环网施工进行巡查。 

7、监理人员对南郜大棚立柱安装、组件安装、檩条安装、逆变器安装、接地环网施工以及外线

施工进行巡检，发现逆变器支架未满焊已要求现场管理人员立即整改。 

8、监理人员对马家庄大棚桁架焊接、安装、花架焊接、檩条安装进行检查，验收大棚支架 2

个所存在问题已记录于验收单中。验收马家庄村接地环网安装问题有个别底部未防腐，垂直接

地极焊接面不足，找总包令其安排整改消缺。 

9、监理人员对南郜大棚环网柜基础接地环网安装进行巡检，发现与图纸不符即群里要求整改消

缺。 

10、陪同业主巡视南郜村、晓村、罗家庄、鱼池等地块，发现问题有鱼池桁架焊接未满焊现场

令其整改消缺完成后报验现场监理。 

11、监理人员对 35KV开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查外线施工现场时，发现 G1铁

塔螺栓整改施工方法不规范，已令整改。 
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施工人员：清徐县大棚 502人。龙家营大棚 114人，35KV开关站、外线 44人。 

施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：汇流箱安装 79%（5台），

柱上变完成 33%，交流、控制电缆施工 35%（500米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：

逆变器安装完成 70%（5台），直流电缆施工 89%，交流、控制电缆施工 43%（1000
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米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：交流、控制电缆施工 92%（300米）。

鹅池国鑫：直流侧：支架安装完成 86%。南郜种植大棚：直流测：支架完成 80%，

组件安装完成 82%（1000块），逆变器安装完成 18%（10台），直流电缆施工 9%

（5千米），柱上变安装 60%，交流电缆 22%（1千米）。晓村：直流测：支架安

装 95%，组件安装完成 89%。御林园：直流测：组件安装完成 18%（100块）。马

家庄：直流测：打桩完成 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：支架安装 95%，

组件安装完成 46%（400块）。罗家庄（1-4期）：直流测：打桩完成 44%。年年

丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 18%（103 根）。龙家营大棚：直流测：打桩完

成 91%，支架安装完成 80%（120套），组件安装完成 15%（1.4MW）。35KV变电

站：土建部分：场区平整，室外预埋管焊接，预制仓周围硬化，10KV预制电缆井

到场。安装部分：二次电缆敷设和接线，场区内照明预埋管敷设，调度自动化屏

柜安装，35KV电缆支架安装，架空线路施工，主变试验。35KV线路：10KV集电

线路施工，电缆沟开挖。架设导线 G4-G5。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


