
监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 16 日 天气：晴

星期：一 气温：-6～5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
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1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，学校西新增地块桩基进行验收，发现桩顶标高偏差

3.5 公分，桩距偏差 3公分，垂直度误差 3公分，要求施工单位整改完成后报监理复查。

2、监理人员对罗家庄大棚进行施工检查，发现立柱焊接 u 型钢与图纸不符，已要求整改。

3、监理人员对鹅池大棚支架进行验收。对鸿鑫渔场大棚进行巡检督促支架焊接整改。晚上旁站

组件 EL 测试。

4、监理人员对恒通、龙家营大棚施工情况、年年丰桩基施工及放点情况进行安全巡视。

5、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、安装、花架安装、焊接进行巡检，发现桁架未满焊、

防腐不足、1位施工人员未佩戴安全带，已要求现场管理人员、总包管理人员立即整改及加强

管理。

6、监理人员对杨立青二期大棚组件安装、杨立青一期接地环网施工、电缆沟开挖进行巡检。

7、监理人员对南郜大棚立柱安装、檩条安装、组件安装、接地环网施工、外线施工、直流侧施

工进行巡检，发现组件缝隙不符合设计要求，已要求总包管理人员及时整改。

8、监理人员对马家庄大棚桁架焊接、花架焊接、安装、檩条安装、组件安装进行巡检，发现 1

位施工人员未佩戴安全带，已要求现场管理人员加强管理。

9、与总包单位一起对恒通二期大棚接地环网沟开挖深度进行验收，发现逆变器接地不符合要求，

已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改。

10、监理人员对龙家营大棚组件安装进行巡检，发现有立柱地脚板未满焊进行组件安装，即令

其停止安装安排电焊人员施工。

11、监理人员对龙家营大棚 1 号 2 号地块进行巡检，发现有组件安装未拉通线，防腐无底漆未

满焊，告知总包令其整改消缺。开关站北地块组件安装缝隙不匀 6mm 大于 2 公分，令其整改消

缺。

12、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查开关站施工现场时，发现主变

试验现场安全警戒线设置不到位，已令整改。

施工单位 施工内容及进度

施工人员：清徐县大棚 450 人。龙家营大棚 128 人，35KV 开关站、外线 44 人。

施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：交流、控制电缆施工 47%

（500 米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：逆变器安装完成 92%（5 台），交流、控
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制电缆施工 52%（1000 米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：交流、控制电

缆施工 100%。鹅池国鑫：直流侧：逆变器安装 9%（4 台）。南郜种植大棚：直流

测：组件安装完成 85%（600 块），逆变器安装完成 22%（10 台），直流电缆施

工 12%（5 千米），柱上变安装 60%，交流电缆 24%（1 千米）。杨李青昕辰立种

植大棚：直流侧：支架安装完成 11%。晓村：直流测：支架安装 100%，组件安装

完成 89%。御林园：直流测：支架安装 100%，组件安装完成 37%（136 块）。马

家庄：直流测：支架安装完成 86%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：支架安装 100%，

组件安装完成 97%（800 块）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 44%。年年

丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 30%（100 根）。龙家营大棚：直流测：打桩完

成 91%，支架安装完成 83%（200 套），组件安装完成 18%（1.2MW）。35KV 变电

站：土建部分：场区平整，室外预埋管焊接，预制仓周围硬化，10KV 预制电缆井

到场。安装部分：二次电缆敷设和接线，场区内照明预埋管敷设，调度自动化屏

柜安装，35KV 电缆支架安装，架空线路施工，主变试验。35KV 线路：10KV 集电

线路施工，电缆沟开挖。架设导线 G1-G5。
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生


