
监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 18 日 天气：晴

星期：三 气温：-8～2℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
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1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，验收 4#地支架 3 个棚，经检查发现柱脚局部有漏焊、

个别立柱垂直度偏差 3 公分、个别纵向拉杆未安装、部分檩条安装未完成，已要求施工单位整

改完成后再安装组件。

2、监理人员对罗家庄大棚进行施工检查，发现立柱施工未安装连接件，现场通知总包进行整改。

发现施工人员未佩戴安全帽，已通知现场负责人立即整改。

3、监理人员对鸿鑫渔场光伏区进行巡检，对塘底地勘进行见证。对御林苑大棚支架安装进行验

收。

4、监理人员对鹅池大棚箱变基础筏板钢筋绑扎、支模进行检查，发现底层钢筋与垫层未放置垫

块，垫层未清理干净，双层筋中未放置马凳筋，已责令整改。

5、户用验收单签字。监理人员对南郜、杨李青大棚施工进行安全巡视。

6、监理人员对马家庄大棚桁架焊接、安装、檩条安装、组件安装、花架安装进行巡检。

7、监理人员对南郜大棚组件安装、檩条安装、直流电缆敷设进行巡检，发现组件缝隙不符合设

计要求，9号地块有加筋板未满焊问题，已要求现场管理人员立即整改。

8、监理人员对晓村大棚直流侧施工进行巡检。

9、监理人员对杨立青一期、二期大棚直流电缆敷设、逆变器安装、接地环网施工进行巡检，发

现直流电缆敷设布局混乱，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改。

10、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、花架焊接、安装、檩条安装进行巡检，发现个别桁

架未满焊、檩条安装不平整不顺直，已要求现场管理人员及时整改。支架组件材料不足汇报业

主。

11、旁站鹅池、南郜组件 EL 检测。陪同业主开关站现场巡视。

12、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查外线施工现场时，发现外线电

缆沟、电缆井隐蔽工程未报验，已下罚款单 1 份。

施工单位 施工内容及进度

施工人员：清徐县大棚 428 人。龙家营大棚 111 人，35KV 开关站、外线 44 人。

施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：交流、控制电缆施工 59%

（500 米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：逆变器安装完成 100%（5 台），交流、

控制电缆施工 69%（1000 米）。鹅池国鑫：直流侧：组件安装完成 2%（108 块），
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逆变器安装 79%（15 台）。南郜种植大棚：直流测：支架完成 91%，组件安装完

成 88%（800 块），逆变器安装完成 26%（10 台），直流电缆施工 15%（5 千米），

交流电缆 30%（2 千米）。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 15%。

晓村：直流测：支架安装 100%，组件安装完成 89%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完

成 1%（10 根）。御林园：直流测：支架安装 100%，组件安装完成 56%（128 块）。

马家庄：直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 94%。杨李青润鑫养殖二期：直

流测：组件安装完成 100%，逆变器安装完成 18%（24 台）。罗家庄（1-4 期）：

直流测：打桩完成 44%。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 39%。龙家营大棚：

直流测：打桩完成 100%，支架安装完成 100%（200 套），组件安装完成 38%（1.8MW）。

35KV 变电站：安装部分：二次电缆接线，架空线路施工，网线敷设，预制仓电缆

接线，电缆沟盖板安装，场地平整、石子铺设。35KV 线路：架设接地线 G1-G5。

铁塔接地电阻测量，G6、G7 至锦绣路顶管施工。光缆敷设。10KV 外线架空线路

安装，35KV 外线铁塔架空线路安装、螺栓紧固、电缆沟、电缆井施工。
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生


