
监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 20 日 天气：多云

星期：五 气温：-12～3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
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1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，督促施工单位近快整改完成组件连接问题。

2、监理人员对罗家庄大棚进行施工检查，发现 10 地机械打桩存在局部纵向庄不在一条水平线

左右各有偏差 2-4 公分，横向庄存在 2-3 公分偏差问题。

3、监理人员对鸿鑫渔场、御林苑光伏区进行巡检，检查鹅池大棚箱变基础筏板钢筋绑扎、支模

未按图纸施工，已责令整改。

4、监理人员对龙家营大棚施工情况进行安全巡视，发现个别施工人员安全帽佩戴不规范，已要

求现场管理人员加强安全管理。

5、监理人员对南郜大棚檩条安装、方管焊接、斜撑焊接、外线施工、组件安装、接地环网施工

进行巡检，发现组件安装出现锯齿，已要求现场管理人员及总包管理人员立即整改。验收接地

环网并进行电阻测试焊接防腐符合设计规范要求可以进入下道工序。

2、监理人员对年年丰大棚桩基施工、花架焊接进行巡检，发现花架未满焊及打桩机未使用安全

链条，已要求现场管理人员立即整改。

3、监理人员对杨立青三期大棚花架焊接、安装、桁架安装、杨立青二期大棚接地环网、直流侧

施工进行巡检。

4、监理人员对马家庄大棚组件安装、桁架焊接、安装、檩条安装、支架防腐进行巡检，发现组

件打胶不严，已要求现场管理人员立即整改并后期注意类似情况再次发生。

5、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查开关站施工现场时，发现主变

油池钢格栅个别处制作不规范，已令整改。

6、参加业主管理会议及监理例会。

施工单位 施工内容及进度

通号工程局

集团城建工

程有限公司

施工人员：清徐县大棚 444 人。龙家营大棚 125 人，35KV 开关站、外线 44 人。

施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：交流、控制电缆施工 71%

（500 米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：交流、控制电缆施工 86%（1000 米）。

鹅池国鑫：直流侧：组件安装完成 11%（180 块），逆变器安装 79%。南郜种植大

棚：直流测：支架完成 95%，组件安装完成 90%（800 块），逆变器安装完成 30%

（10 台），直流电缆施工 19%（5 千米），交流电缆 36%（2 千米）。杨李青昕辰

立种植大棚：直流侧：支架安装完成 19%。晓村：直流测：支架安装 100%，组件



安装完成 89%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 12%（37 根）。御林园：直流测：

组件安装完成 73%（110 块）。马家庄：直流测：支架安装完成 94%，组件安装完

成 11%（400 块）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：逆变器安装完成 18%，直流电

缆施工 10%（1 千米）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 47%（225 根）。

年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 51%（20 根）。龙家营大棚：直流测：支架

安装完成 100%，组件安装完成 49%（1.7MW）。35KV 变电站：土建部分：主变接

油池钢格栅安装。安装部分：网线接头制作，二次系统调试。35KV 线路：10KV

集电线路施工。架设接地线 G1-G5。G6、G7 终端电缆井钢筋绑扎。35KV 开关站预

制仓电缆接线，35KV 高压断路器做试验，电抗器接地线整改，主变油池钢格栅焊

接制作，10KV 外线电缆穿管敷设，35KV 外线铁塔螺栓紧固，35KV 外线电缆井支

模施工；王吴 4-8#地块光伏大棚汇流箱电缆接线。
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生


