
监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 21 日 天气：多云

星期：六 气温：-11～2℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现部分组件连接问题整改未完成，督促施工单位尽

快整改完成组件连接问题，否则要进行处罚。

2、监理人员对罗家庄大棚 4-9#地块立柱安装进行施工检查，对 1-3 号进场的预制桩进行检查，

对 10-13#地块机械打桩进行旁站，见证 11 号地桩基试验检查。

3、监理人员对鸿鑫渔场、御林苑光伏区进行巡检，验收鹅池箱变基础筏板钢筋绑扎、支模，旁

站筏板浇筑。旁站鸿鑫渔场桩基试验。

4、监理人员对龙家营大棚施工情况进行安全巡视。

5、监理人员对鱼塘桩基施工及桩基试验进行现场巡视。

6、监理人员对马家庄大棚桁架焊接、花架安装、檩条安装及组件安装进行巡检，发现封口板焊

接不完整问题，已要求总包管理人员及现场管理人员立即进行整改。

7、监理人员对南郜大棚檩条安装、组件安装、直流电缆敷设、逆变器安装、接地环网施工以及

汇流箱支架安装进行巡检，发现汇流箱支架安装不符合设计要求，MC4 接头压接不牢固以及组

件安装错位等问题，已要求总包管理人员及现场管理人员立即采取整改措施。

8、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查开关站施工现场时，发现设备

试验时安全防护措施不到位，已令整改。

施工单位 施工内容及进度

通号工程局

集团城建工

程有限公司

施工人员：清徐县大棚 454 人。龙家营大棚 102 人，35KV 开关站、外线 44 人。

施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：交流、控制电缆施工 77%

（500 米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：直流电缆施工完成 100%（5 千米），交

流、控制电缆施工 86%（1000 米）。鹅池国鑫：直流侧：组件安装完成 15%（200

块），逆变器安装 79%。南郜种植大棚：直流测：支架完成 95%，组件安装完成

91%（750 块），逆变器安装完成 32%（10 台），直流电缆施工 20%（5 千米），

交流电缆 40%（2 千米）。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 22%。

晓村：直流测：支架安装 100%，组件安装完成 89%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完

成 17%（42 根）。御林园：直流测：组件安装完成 84%（158 块）。马家庄：直

流测：支架安装完成 98%，组件安装完成 20%（600 块）。杨李青润鑫养殖二期：

直流测：逆变器安装完成 30%（16 台），直流电缆施工 17%（4 千米）。罗家庄



（1-4 期）：直流测：打桩完成 48%（300 根）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩

完成 51%。龙家营大棚：直流测：支架安装完成 100%，组件安装完成 52%（1.7MW）。

35KV 变电站：土建部分：主变接油池钢格栅安装。安装部分：网线接头制作，二

次系统调试，光功率检测装置安装。35KV 线路：10KV 集电线路施工。架设接地

线 G1-G5。35KV 开关站预制仓高压电缆头制作、盘柜设备安装，预制仓内站用变、

高压断路器等设备做试验，主变油色谱设备线路、管路安装，主变油池钢格栅焊

接制作，10KV 外线电缆穿管敷设，35KV 外线电缆井施工；王吴 4-8#地块光伏大

棚汇流箱电缆接线。
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生


