
监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 24 日 天气：多云

星期：二 气温：-8～-4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
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1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现组件连接问题未整改完成，过路电缆未采取任何

保护措施，发出处罚单一份。验收 4#支架 3 个棚，经检查发现柱脚局部有漏焊、个别立柱垂直

度误差 3 公分、部分柱距误差 3 公分、局部檩条不顺直问题，要求施工单位整改完成后再安装

组件。

2、监理人员对罗家庄 4-8 号支架安装，5 号组件进场卸车检查，9 号引孔定位，10-13 号机械

打桩进行巡检，发现 8 号地施工现场存在立柱底板过焊电流多大底板发现溶解现象，已通知总

包整改，5号地前立柱部分未满焊，已通知施工单位处理。

3、监理人员对鸿鑫渔场支架焊接进行复检，焊接中缺焊、漏焊、气孔在整改中。

4、监理人员对年年丰大棚桁架焊接及花架焊接进行巡视，发现桁架拼接处的垫片未进行内衬处

理，已要求现场管理人员立即采取整改措施。

5、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、花架焊接及檩条安装进行检查时，发现部分棚花架的

安装不符合设计要求，已要求现场管理人员及总包管理人员立即进行整改。

6、监理人员对杨立青一期、二期大棚电缆敷设、接地环网测试及逆变器接地测试进行巡视，发

现接地电阻不符合设计要求，已要求总包管理人员及现场管理人员立即采取整改措施。

7、监理人员对南郜大棚檩条安装、组件安装及直流电缆敷设进行巡视，发现两名施工人员未佩

戴安全帽，已下发一份罚款单。

8、监理人员对马家庄大棚桁架焊接、檩条安装、加紧板焊接及组件安装进行巡视，发现檩条焊

接未满焊、花架焊接未满焊，已要求现场管理人员立即进行整改。

9、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查开关站施工现场时，发现电缆

井、电缆沟内积水未排除干净，已通知施工单位处理。

施工单位 施工内容及进度

施工人员：清徐县大棚 471 人。龙家营大棚 88 人，35KV 开关站、外线 44 人。

施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：交流、控制电缆施工 95%

（500 米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：交流、控制电缆施工 100%（1000 米）。

鹅池国鑫：直流侧：组件安装完成 43%（400 块），逆变器安装 79%。南郜种植大

棚：直流测：支架完成 97%，组件安装完成 93%（250 块），逆变器安装完成 38%

（10 台），直流电缆施工 25%（5 千米），交流电缆 44%（1 千米）。杨李青昕辰



通号工程局

集团城建工

程有限公司

立种植大棚：直流侧：支架安装完成 38%。晓村：直流测：组件安装完成 89%。

鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 34%（59 根）。御林园：直流测：逆变器安装完成

83%（3 台），直流电缆施工 21%（1 千米）。马家庄：直流测：支架安装完成 98%，

组件安装完成 56%（600 块）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：逆变器安装完成

100%，直流电缆施工 100%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 54%（226 根）。

年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 51%。龙家营大棚：直流测：打桩完成 100%，

支架安装完成 100%，组件安装完成 65%（1.7MW）。35KV 变电站：土建部分：主

变接油池钢格栅安装。安装部分：网线接头制作，二次系统调试。35KV 线路：10KV

集电线路施工。架设接地线 G1-G5。G6、G7 终端电缆井钢筋绑扎。铁路东 35KV

开关站 35KV 高压电缆头制作，预制仓设备调试，主变 35KV 高压电缆穿管安装，

电缆沟等电位铜排安装，场地平整、石子敷设；10KV 外线电缆敷设、电缆头制作，

35KV 外线电缆敷设、电缆头制作；王吴 4-8#地块光伏大棚汇流箱电缆接线。
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生


