
监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 29 日 天气：多云

星期：日 气温：-7～6℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
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1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现 5#地组件电缆敷设过程中，下端插头未安装，

上端已与组件连接，要求施工单位整改，否则要进行处罚。

2、监理人员对鹅池国鑫、鸿鑫渔场、御林苑光伏场区进行巡检，发现鹅池箱变基础施工临时用

电不规范,已责令整改。

3、监理人员对罗家庄大棚 4 号地立柱顶端 c 型钢焊接，5-8 支架安装 9 号机械号地机械打桩

10-13 号立柱顶端 c型钢焊接检查，施工现场发现 1、5 号地支架安装左斜撑支撑，右斜支撑不

符合施工要求，已要求整改，7号地立柱底板焊接未满焊现场，已要求整改。

4、与总包单位、运维单位一起对集义村和中辽西村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记

录于验收单中。

5、监理人员对年年丰大棚桁架焊接、花架焊接进行巡检，发现桁架未满焊、焊渣未清理、未刷

底漆、桩头板不符合设计要求等问题，已要求现场管理人员及总包管理人员立即进行整改。

6、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、花架焊接、檩条安装进行巡检，发现 2 位施工人员高

空作业时未使用安全带，已下发罚款单 1 份。

7、监理人员对杨立青一期、二期大棚直流施工、组串开路电压测试、外线施工进行巡检，发现

2位施工人员未佩戴安全帽，已要求现场管理人员加强管理。

8、监理人员对南郜种植大棚组件安装、檩条调整、直流侧施工进行巡检，发现逆变器接地不符

合设计要求，已要求现场管理人员进行整改。

9、监理人员对 35KV 开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查外线施工现场时，发现 G1 塔电

缆坑有砖块等垃圾未清理干净，已要求施工单位整改。

施工单位 施工内容及进度

施工人员：清徐县大棚 451 人。龙家营大棚 56 人，35KV 开关站、外线 44 人。

施工部位：鹅池国鑫：直流侧：组件安装完成 84%（500 块），逆变器安装 79%。

南郜种植大棚：直流测：支架完成 97%，组件安装完成 97%（500 块），逆变器安

装完成 49%（10 台），直流电缆施工 34%（10 千米），交流电缆 49%（1 千米）。

杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 95%。晓村：直流测：组件安装

完成 89%。鸿鑫渔场：直流侧：打桩完成 47%（43 根）。御林园：直流测：逆变

器安装完成 100%，直流电缆施工 100%（4.5 千米）。马家庄：直流测：支架安装
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完成 98%，组件安装完成 96%（600 块）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：逆变器

安装完成 100%，直流电缆施工 100%，交流、控制电缆施工 24%（500 米）。罗家

庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 63%（150 根），支架安装完成 2%。年年丰养

殖大棚：直流侧：打桩完成 53%。龙家营大棚：直流测：组件安装完成 88%（0.4MW），

直流电缆敷设完成 31%（11000 米）。35KV 变电站：土建部分：主变接油池钢格

栅安装。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，视频监控安装，站内控制室

静电地板铺设，站外接地扁铁进接地箱连接。35KV 线路：10KV 集电线路施工。

电缆中间接头井顶板浇筑。电缆标志桩埋设。G1 铁塔引流线安装。铁路东 35KV

开关站监控安装，电子围栏安装，预制仓接线、地板铺设、通信设备安装，站区

气象仪安装；35KV 外线 G1 塔电缆坑挖掘，外线电缆标志桩埋设，10KV 集电线路、

避雷器线路安装。
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生


