
监理日志（  ） 

日期：2025年 01月 07日                                   天气：晴 

星期：二                                                  气温：-7～3℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 
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理 

工 

作 

情 
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1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，督促施工单位对光伏组件，支架安装存在的问题，近

快进行整改。 

2、监理人员对罗家庄大棚 1-3号环网接地施工立柱安装，4号地支架安装，5号地组件安装立

柱底板焊接， 6-7支架安装立柱底板焊接检查，8号地檩条安装，9号地立柱安装，10-13号地

支架安装，立柱顶端 c型钢焊接，施工现场发现问题均已整改。 

3、监理人员对御林苑、鸿鑫渔场进行巡检，巡检鹅池环网接地施工情况，检查到接地环网接地

扁铁和低压电缆并行排列且紧挨，在同一电缆沟内，已要求总包整改。 

4、与总包单位、运维单位一起对东木庄村、西罗白村、长头村和北云支村户用进行验收，验收

过程中发现的问题已记录于验收单中。 

5、监理人员对年年丰大棚桁架焊接、安装、檩条安装、花架安装、花架焊接、引孔及桩基施工

进行巡检，发现打桩机未配备安全链条，已要求现场管理人员立即进行整改。 

6、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、安装、檩条安装、花架焊接及安装以及组件安装进行

检查。 

7、监理人员对马家庄大棚直流电缆敷设工作进行巡查。 

8、监理人员对 35KV开关站、外线施工情况进行巡视检查。 
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通号工程局

集团城建工

程有限公司 

 

 

施工人员：清徐县大棚 415人。龙家营大棚 27人，35KV开关站、外线 71人。 

施工部位：鹅池国鑫：直流侧：交流、控制电缆施工完成 38%（1300米）。南郜

种植大棚：直流测：组件安装完成 97%，逆变器安装完成 67%（10台），直流电

缆施工 63%（10千米），交流电缆 56%，汇流箱安装完成 24%，变压器施工完成

98%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 95%，组件安装完成 24%（400

块）。晓村：直流测：组件安装完成 98%（200块）。鸿鑫渔场：直流侧：打桩

完成 90%（34根）。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工 100%。

马家庄：直流测：逆变器安装完成 68%（5台），直流电缆施工 12%（1千米）。

杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 69%（500米），汇流箱安

装完成 25%。罗家庄（1-4期）：直流测：打桩完成 77%，支架安装完成 5%，组

件安装完成 0.6%（144块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成 64%（57根），



支架安装完成 13%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安装完成 61%，直

流电缆敷设完成 61%（6000米）。二号地块：直流电缆敷设完成 22%（2000米）。

三号地块：逆变器安装完成 60%。四号地块：变压器施工完成 100%，直流电缆敷

设完成 50%（17000米）。五号地块：汇流箱安装完成 100%（14台），直流电缆

敷设完成 100%。六号地块：变压器施工完成 30%。35KV变电站：土建部分：防火

墙施工。安装部分：网线接头制作，二次系统调试，龙家营部分站内对点调试。

35KV线路：10KV集电线路施工。电缆中间接头井顶板浇筑。G1铁塔引流线安装。

铁路东 35KV开关站预制仓设备调试、监控安装、光纤对接，10KV集电线路电缆

安装，大寨电站对侧改造；龙家营 5#地块接地网安装、交流电缆敷设。 
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


