
监理日志（  ） 

日期：2025年 01月 08日                                   天气：晴 

星期：三                                                  气温：-15～2℃ 

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 
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理 

工 

作 
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1、监理人员对龙家营大棚进行安全巡检，发现 4#地 2名施工人员未戴安全帽，现场责令该施

工人员立即戴好安全帽。 

2、监理人员对罗家庄大棚 1-3号环网接地施工立柱安装，4号地支架安装，5号地组件安装立

柱底板焊接，6-7支架安装立柱底板焊接检查，8号地支架验收检查发现立柱底板未满焊，横向

立柱存在 2公分偏差纵向立柱存在 3公分偏差，横向间距存在 3公分偏差，纵向存在 4公分偏

差，檩条不顺直不平整，斜撑波浪形等问题，9号地立柱安装，10-13号地支架安装。 

3、监理人员对御林苑、鸿鑫渔场进行巡检，御林苑组件安装验收检查，问题已记录验收单中。 

4、与总包单位、运维单位一起对北尹村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单

中。 

5、监理人员对马家庄大棚直流电缆敷设、晓村大棚组件安装、南郜大棚组件安装、外线施工、

杨立青一期大棚电缆终端制作进行巡检。 

6、监理人员对闫家营一期大棚接火进行见证。 

7、监理人员对年年丰大棚桁架焊接、安装、檩条安装、花架安装、花架焊接、桩基施工进行巡

检。 

8、监理人员对杨立青三期大棚桁架安装、桁架焊接、花架安装、檩条安装、组件安装进行巡检。 

9、监理人员对 35KV开关站、外线、龙家营光伏区施工巡视检查。巡视龙家营施工现场时，发

现接地网焊接个别处搭接面积不够，已令施工单位整改。 
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程有限公司 

 

施工人员：清徐县大棚 374人。龙家营大棚 15人，35KV开关站、外线 71人。 

施工部位：鹅池国鑫：直流侧：交流、控制电缆施工完成 52%（500米）。南郜

种植大棚：直流测：组件安装完成 97%，逆变器安装完成 69%（10台），直流电

缆施工 66%（10千米），交流电缆 57%（1千米），汇流箱安装完成 24%，变压器

施工完成 98%。杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：支架安装完成 95%，组件安装

完成 27%（450块）。晓村：直流测：组件安装完成 92%。鸿鑫渔场：直流侧：打

桩完成 100%（36根）。御林园：直流测：逆变器安装完成 100%，直流电缆施工

100%。马家庄：直流测：逆变器安装完成 75%（5台），直流电缆施工 14%（1千

米）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：交流、控制电缆施工 74%（500米），汇



 流箱安装完成 25%。罗家庄（1-4期）：直流测：打桩完成 78%（98根），支架

安装完成 6%，组件安装完成 1%（396块）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成

67%（36根），支架安装完成 16%。龙家营大棚：直流测：一号地块：逆变器安

装完成 68%（7台），直流电缆敷设完成 66%（3000米）。二号地块：逆变器安

装完成 2%（2台），直流电缆敷设完成 22%。三号地块：逆变器安装完成 60%。

四号地块：汇流箱安装完成 50%（14台），直流电缆敷设完成 53%（3000米）。

五号地块：汇流箱安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。六号地块：变压器

施工完成 30%。35KV变电站：土建部分：防火墙施工。安装部分：网线接头制作，

二次系统调试，站内控制室静电地板铺设，龙家营部分站内对点调试。35KV线路：

10KV集电线路施工。电缆中间接头井顶板浇筑。G1铁塔引流线安装。铁路东 35KV

开关站预制仓设备调试、光纤对接，10KV集电线路电缆安装，大寨电站对侧改造；

龙家营 4#地块接地网安装，5#地块接地网安装、交流电缆敷设，组件电缆敷设。 

其 

事 
 

他 

项 

 

本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新        

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生 

 


