
监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 22 日 天气：晴

星期：六 气温：-8～4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
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理

工
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1、监理人员对南郜大棚外线施工、年年丰大棚支架焊接、安装、鸿鑫渔场接桩进行巡查。

2、监理人员对罗家庄四期大棚引孔、桩基施工、檩条安装、接地环网施工、罗家庄大棚后立柱

安装、组件安装进行巡查。

3、监理人员对龙家营大棚组件电缆接线、檩条安装、直流线、交流线敷设、台变设备安装、方

管焊接进行巡查。

4、监理人员对龙家营大棚 3#地块巡检发现管桩桩头未打磨除锈好、打磨除锈不到位就进行刷

漆防腐，不符合相关施工质量要求问题，下发监理通知单，要求总包单位进行整改，待完成自

检合格后报监理项目部进行复查。

5、整理项目资料。

施工单位 施工内容及进度

通号工程局

集团城建工

程有限公司

施工人员：清徐县大棚 145 人。龙家营大棚 53 人。

施工部位：杨李青昕辰立种植大棚：直流侧：逆变器安装完成 64%（5 台），直

流电缆施工完成 45%（2 千米），交流电缆施工完成 44%（1000 米）。鸿鑫渔场：

直流侧：支架制作。杨李青润鑫养殖二期：交流测：交流、控制电缆施工 94%，

汇流箱安装完成 71%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 85%，支架安装完成

30%，组件安装完成 29%（300 块）。年年丰养殖大棚：直流侧：支架安装完成 86%。

龙家营大棚：一号地块：逆变器安装完成 100%（8 台），直流电缆敷设完成 100%，

交流、控制电缆施工 61%。二号地块：逆变器安装完成 34%（10 台），直流电缆

敷设完成 35%（1000 米），变压器施工完成 70%，交流、控制电缆施工 18%（3200

米）。三号地块：逆变器安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%（2000 米）。

四号地块：直流电缆敷设完成 96.1%（2000 米）。六号地块：变压器施工完成 54%

（3 台），直流电缆施工完成 20%（1200 米）。学校西地块：支架安装完成 80%。

35KV 变电站已完成送电。
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本日现场监理人员 黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖 辛国顺

记录人：刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生


