监理日志
日期：2023年07月 10日                                 天气： 多云
星期： 一                                        气温：26—35℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	1、施工现场巡视检查、指导支架安装；
2、针对进入施工现场人员进行安全教育和技术交底；
3、对新进场逆变器进行进场检验（12台GW30K逆变器，资料齐全、外观良好）；
4、陪同国电投相关领导（张总）现场检查指导相关工作。
经施工现场检查发现存在以下问题：
质量：
1、 [bookmark: _GoBack]立柱焊接工艺粗糙的已改进；
2、 支架安装螺栓未紧固、确少垫片的已整改。
安全：
1、 施工现场、料库警示标识牌、消防灭火器材已配备齐全；
2、 三级配电箱未做相关检查记录（每日一检）。
针对上述问题，我监理部已要求施工单位加强施工现场质量管理力度，做好相应的安全技术交底工作。



	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 

	1、对进场施工人员进行进场安全技术交底并签字。
施工部位：支架安装、支架安装已完成0.01%。
施工人员：5人，管理人员：2人。







	其 他 事 项
	
1、 施工现场技术管理人员已到位，已要求施工单位加强现场质量管理力度。


	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙

	记录人：徐文龙
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：





