监理日志
日期：2023年07月 11日                                 天气： 多云
星期： 二                                        气温：27—35℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	1、施工现场巡视检查、指导支架安装、斜撑安装；
2、对2#班组新进入施工现场人员进行安全教育和技术交底；
3、对新进场逆变器进行进场检验（13台GW30K逆变器，资料齐全、外观良好）；
4、对能子新村支架安装已完成部分进行检验。
经施工现场检查发现存在以下问题：
质量：
1、 支架安装仍存在个别螺栓未紧固、确实弹垫、垫片等情况存在（已现场要求整改）；
2、 对斜撑安装不符合设计图纸要求的已现场要求返工。
安全：
1、 2#班组新进场施工人员已完成安全教育、培训；
2、 三级配电箱未做相关检查记录（每日一检）。
针对上述问题，我监理部已要求施工单位加强施工现场质量管理力度，做好相应的安全技术交底工作并严格按照设计图纸要求施工。
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	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 

	1、1#班组（能子新村）
施工部位：支架安装、斜撑安装，支架安装已完成0.01%。
施工人员：5人，管理人员：2人。
2、2#班组（城厢镇红塘）
对2#班组新进场施工人员已完成安全教育、培训、安全交底。
施工内容：立柱试装，施工人员：5人，管理人员：2人。







	其他
	1、施工现场技术管理人员已到位，已要求施工单位加强现场质量管理力度。


	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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