监理日志
日期：2023年07月 17日                                 天气： 阴
星期： 一                                        气温：26—36℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查正龙乡东阳村立柱安装施工情况、立柱垂直度检测；
2、 [bookmark: _GoBack]巡视检查城厢镇红塘村组件安装情况、组件安装角度检测；
3、 巡视检查城厢镇红塘村施工情况时，发现该队伍支架安装完成未报验私自进行组件安装且在巡视检查过程中发现个别支架螺栓缺少平垫、弹垫情况。
   针对以上问题我监理部以监理通知单形式要求施工单位严格执行“三检”制度。
安全：
1、对正龙乡歪必新村新进场施工人员进行安全教育、培训、交底，要求施工单位做好相应的安全防护工作。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	1、 正龙乡东阳村施工人员5人，管理人员2人，进行立柱安装工作；
2、 正龙乡歪必新村施工人员5人，管理人员2人，进行立柱预埋件安装工作；
3、 城厢镇红塘村施工人员5人，管理人员2人，进行组件安装工作；
4、 城厢镇凡村施工人员5人，管理人员2人，进行支架安装工作。
累计施工情况：
1、 石牙村支架、组件安装完成；
2、 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成；
3、 城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成20%；
4、 正龙乡东阳村立柱安装50%。

	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位增加施工队伍，力保进度计划完美实施。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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